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Informe Individual de Empalme 
 

1. Datos Generales de la Entidad. 
 

ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA  

SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

NOMBRE DEL TITULAR 

JORGE ALBERTO GODOY LOZANO  

CÉDULA DE TITULAR 

14396830 

CARGO 

SECRETARIO DE TRANSPORTE Y MOVILIDD 

INICIO PERIODO DE GESTIÓN FIN PERIODO DE GESTIÓN 

Enero 7 de 2020 Diciembre 31 de 2023 

 

2. Contexto Organizacional  
 

MISIÓN 

Es misión de la Secretaría de Transporte y Movilidad orientar y liderar la formulación de las políticas del 

sistema de movilidad y asegurar la organización y mantenimiento del orden en materia de tránsito y 

transporte, garantizando la preservación y mejoramiento de la seguridad y calidad de vida de la 

comunidad del Departamento.                                                                           

URL ORGANIGRAMA 

https://cundinamarca-

map.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/3787958e0e3f4835b2b274fed1c649de/data 

 

OBJETIVOS 

NÚMERO 
DE 

OBJETIVO  

OBJETIVO 
 

FUENTE 

01 Orientar y liderar la formulación de las políticas del Sistema de Transporte y 
Movilidad en el departamento de Cundinamarca, para atender los 
requerimientos de desplazamiento de pasajeros y de carga, tanto vehicular 
como peatonal, de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, 

DECRETO 510 DE 
2022 TITULO V 
CAPITULO XXVII 
ARTICULO 294 
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férreo y aéreo y de su expansión en el área de interconexión con el Distrito 
Capital y con la red de ciudades de la región central, con el país y con el 
exterior. 

02 Ser ente integrador de las Políticas de Seguridad Vial en el departamento de 
Cundinamarca, con énfasis en los municipios que presentan ausencia de 
organismos de tránsito, mediante la planificación, organización, regulación y 
control de la movilidad y el Transporte de forma segura, eficiente, legal y 
sostenible, para generar una cultura vial que permita disminuir los siniestros 
viales en el Departamento. 

DECRETO 510 DE 
2022 TITULO V 
CAPITULO XXVII 
ARTICULO 294 

3. Mapa de procesos y procedimientos 

VERSIÓN  NOMBRE 
 

CÓDIGO PROCESO AL QUE 
PERTENECE 

 5 Campañas De Educación  Y Seguridad Vial M-PTM-
PR-008 

Promoción del 
Transporte y la Movilidad  
 

 2 Elaboración de Trámites M-PTM-
PR-016 

Promoción del 
Transporte y la Movilidad  
 

 1 Elaboración y publicación de informes estadísticos sobre 
siniestros viales en Cundinamarca 

M-PTM-
PR-019 

Promoción del 
Transporte y la Movilidad  
 

 2 Gestión y Promoción de la Seguridad Vial M-PTM-
PR-015 

Promoción del 
Transporte y la Movilidad  
 

 1 ORDEN DE ENTREGA DEL VEHICULO INMOVILIZADO M-PTM-
PR-017 

Promoción del 
Transporte y la Movilidad  
 

 
 

3 

Permiso Ocupación Temporal, de Uso y de  Intervención en 
franja de retiro en vías no Concesionadas 

M-PTM-
PR-006 

Promoción del 
Transporte y la Movilidad  
 

 2 PROCEDIMIENTO COBRO COACTIVO STM M-PTM-
PR-010 

Promoción del 
Transporte y la Movilidad  
 

 2 Procedimiento devoluciones pago en exceso o pago de lo no 
debido 

M-PTM-
PR-012 

Promoción del 
Transporte y la Movilidad  
 

 1 Procedimiento para otorgar permisos para transporte de carga 
extradimensionada 

M-PTM-
PR-014 

Promoción del 
Transporte y la Movilidad  
 

 1 Procedimiento para Otorgar Permisos para Transporte de Carga 
Indivisible Extradimensionada y Extrapesada 

M-PTM-
PR-013 

Promoción del 
Transporte y la Movilidad  
 

 3 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE CONTROL DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

M-PTM-
PR-018 

Promoción del 
Transporte y la Movilidad  
 

 3 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE CONTROL DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

M-PTM-
PR-018 

Promoción del 
Transporte y la Movilidad  
 

 5 Viabilización Proyectos De Señalización, Demarcación Vial Red 
De Ciclo Rutas Y Senderos Peatonales 

M-PTM-
PR-009 

Promoción del 
Transporte y la Movilidad  
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4. Gestión misional de la entidad 

En este apartado encontrará la gestión misional de esta entidad compuesta a partir de tres pilares:  

4.1) Gestión por temas estratégicos; 4.2) Gestión por metas del PDD; 4.3) Gestión por funciones esenciales.  

En cada uno de estos se describirán las acciones realizadas durante el cuatrienio, indicando la descripción, 

los logros, las sugerencias y/o recomendaciones y actividades relevantes que será importante tener en 

cuenta para el próximo Secretario o Gerente 

4.1. Gestión por temas estratégicos  

Nombre del tema estratégico  

Implementar la estrategia  "Por la Vía de la Vida" para la  intervención, prevención y 
monitoreo de la seguridad vial en Cundinamarca. 

Descripción del tema estratégico 

Mecanismos de recolección, procesamiento y análisis de la información de siniestros viales. Como 
base de la toma de decisiones en el departamento de Cundinamarca. 

Logros obtenidos del tema estratégico 

La Secretaría de transporte y Movilidad, en cumplimiento de la estrategia “Por la vía de la vida” creó el 
Centro de estudios de seguridad vial de Cundinamarca  - CEIS, un centro de estudio que cuenta 
actualmente con datos en tiempo real de siniestros, fatalidades, lesiones, hurto a motocicletas, 
vehículos, abigeato y piratería para los 116 municipios de Cundinamarca con cruce e interacción de 
datos de los sistemas de la ASNV, INVIAS, ANI, Policía, Medicina Legal, Sector Salud, Concesiones Viales 
y los Gestores Viales del departamento.  Se construyeron mapas de cifras que permiten a las 
autoridades de tránsito y ciudadanía en general consultar en línea indicadores de siniestralidad vial, 
fatalidades y lesiones en incidentes de tránsito a través herramientas tecnológicas de visualización 
(mapas de calor y tableros de control), haciendo más fácil la compresión de la información vial del 
departamento.  
 
A través de la creación del Centro de estudios de seguridad vial de Cundinamarca CEIS, su 

correspondiente estructuración del esquema funcional, entre ellos la Dirección general, Equipo de 

investigación, Equipo CIMS y Equipo de soporte. Dentro de la información que se empezó a recaudar 

se logró definir los productos recurrentes así: informes estadísticos mensuales donde se envió a las 

entidades públicas (Alcaldía) un total de 4.224 informes, donde se abarco temas especiales como 

boletines, productos, mapas de color y tableros, reportadas en página web y redes como 

(www.CeisCundinamarca.com y @CeisCundinamarca). Para tener un control de siniestralidad vial en 

los puentes festivos y eventos especiales.  

La creación de un grupo estratégico y experto fue posible entregar en el cuatreño más de 4224 informes 

estadísticos mensuales, 361 productos de Informes estadísticos especiales, 630 productos de 

Investigaciones especiales y boletines 29 artículos, 15 productos de Mapas de calor y tableros que se 
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pueden visualizar en la página web del CEIS: 

https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/sectransporte/oferta-institucional/CEIS    Con el fin 

de socializar los indicadores de siniestralidad vial, se realizó el envío mensual  a los diferentes 

municipios para que las autoridades generaran acciones pertinentes para mitigar este tipo de eventos 

en territorio, fortaleciendo de esta forma el Seguimiento a la movilidad y siniestralidad vial. que se 

pueden evidenciar en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente propia: Gestión realizada por el CEIS en el cuatrienio) - Los informes en el siguiente enlace: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1QKU9Aisp8YNrFMQev42QsmC8hBmTbb3G?usp=sharing 

 

Dentro del trabajo investigativo por parte del Centro de Estudios e Investigaciones en Seguridad Vial, 

se buscaron aliados estratégicos con Autoridades Locales, Policía, Bomberos, Agencia Nacional de 

Seguridad Vial ANSV, Medicina Legal entre otros, a efecto de compartir información que sirviera de 

insumo para estructura los informes municipales los cuales se realizaron diaria y mensualmente. 

Se logró la participación del CEIS en espacios externos en el nombre de la entidad como diferentes 
entidades en temas relevantes como ( Red Nacional de Observatorios: Agencia Nacional de Seguridad 
Vial - ANSV, Ministerio de Transporte, Alcaldías Municipales de Cundinamarca, Observatorio movilidad 
Universidad Nacional, apoyo en el plan de choque para la prevención de la siniestralidad vial con la 
ANSV y la Policía Nacional, apoyo en pacto por la vida de bici-usuarios (Bogotá, Boyacá y Cundinamarca. 
 
Adicionalmente se realizó el seguimiento a la movilidad y siniestralidad vial en los puentes festivos y el 

seguimiento a estado de vías por ola invernal.   Se realizaron los diferentes balances correspondientes 

a las campañas de seguridad vial, logrando comprar las cifras con años anteriores para analizar el 

comportamiento de los índices de siniestralidad, siempre buscando estrategias para su mitigación.   

Durante el periodo 2023 se seleccionaron 9 corredores viales que presentaron mayor accidental en el 

 
132 artículos 
estadísticos sobre 
siniestralidad vial  

84 
Investigaciones 

especiales 

336 Informes 
especiales y boletines 
bimensual y trimestral 

15 informes de 
siniestralidad vial en los 
puentes festivos. 

120 Mapas de 
calor y tableros 

geo-estadísticos  

1016 informes de 
seguimiento y 

monitoreo diario a 
la  movilidad y 

siniestralidad vial 
del 
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departamento, en donde se hace seguimiento cuatro veces al día, a factores como velocidad promedio, 

reporte al instante de los eventos ocurridos, y proyección de velocidad promedio para el reporte a 

través de herramientas tecnológicas (waze, google maps), sirviendo esto toma de decisiones 

estratégicas respecto a la movilidad en el departamento.   

En las siguientes imágenes, presentamos el panorama de los siniestros en el Departamento: 

 

 
  
 

 
Desde la Secretaria de Transporte y movilidad de Cundinamarca, se crea un equipo de comunicaciones 
lo demasiado robusto, con el fin de realizar campañas de sensibilización vial dirigidas a los diferentes 
actores viales, uno de los principales objetivos es informar por diferentes medios convencionales y 
digitales temas de interés referentes a la movilidad del Departamento. 
 
El equipo de comunicaciones ha creado campañas de sensibilización vial como: “Sí nos Conviene”, 
donde se tuvo en cuenta los análisis estadísticos del equipo del CEIS, sobre siniestralidad en el 
departamento, con el fin de concientizar a los actores viales sobre acciones correctivas con impactos 
positivos.  
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También resulta importante destacar, que desde la Gerencia de Estudios Sectoriales y de Servicios, 
dando cumplimiento a la meta 040 del plan de Desarrollo “Cundinamarca Región que Progresa” y con 
ocasión de la estrategia “por la Vía de la Vida” preocupados por el alto número de siniestros viales que 
dejan a su paso víctimas directas e indirectas, se crea uno de los primeros grupos en Colombia de 
orientación a víctimas de siniestros viales denominado EOVIS, cuyo objetivo primordial es establecer 
procesos y actuaciones que garanticen una orientación psico-social y jurídica a las víctimas de siniestros 
viales, de acuerdo con cada territorio, coordinación y articulación entre los responsables. 
 
 

Alianzas y/o convenios del tema estratégico 

 
Se suscribió el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO STM-CDVTI-457-2021 SUSCRITO ENTRE LA 
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA, LA EMPRESA FERREA REGIONAL - EFR, 
EL MUNICIPIO DE FACATATIVA, EL MUNICIPIO DE MADRID, EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, EL 
MUNICIPIO DE FUNZA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECUN, 
cuyo objeto “Realizar la gerencia integral para la estructuración, y contratación del diseño urbano a 
detalle del corredor del Sistema de Regiotram de Occidente en los municipios de Funza, Mosquera, 
Madrid y Facatativá y del estudio para la integración con los modos de transporte de los señalados 
municipios, y así como su correspondiente interventoría” el cual queda en ejecución.  
 
Se fortaleció interinstitucionalmente la consolidación y participación del CEIS en espacios externos y a 
su vez en nombre de la entidad con: Red Nacional de Observatorios, Agencia Nacional de Seguridad 
Vial – ANSV, Ministerio de Transporte, Alcaldías Municipales de Cundinamarca, Consejo de Seguridad 
Departamental, Boletín epidemiológico, Emisora El Dorado Radio, apoyo en la conformación y 
estructuración de las emisiones del programa institucional de la Secretaría “Al día con la movilidad”, 
apoyo en la campaña Puntos Azules para la prevención vial, y apoyo en la estructuración del convenio 
BICICAR, Suscrito con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 
 
Mediante el Convenio interadministrativo 2657 de 2020 suscrito entre la STMC y la CAR, como 
compromiso de la Secretaría de Transporte y Movilidad, se adelantó el proceso contractual modalidad 
subasta inversa para Adquisición de bicicletas e implementos de seguridad, necesarios para la 
consolidación de estrategias de seguridad vial, movilidad sostenible y cultura ciudadana, por la suma 
de dos mil setecientos cuarenta y siete millones doscientos setenta y seis mil quinientos veinte pesos 
m/cte ($ 2.747.276.520,oo), para la entrega de 1.844. 
 
Es importante mencionar, que se han entregado las bicicletas, los cascos y los kit de seguridad de la 
siguiente manera: 

 

Al colegio en bici 

Municipio Entregado  

AGUA DE DIOS 20 

NILO 21 

SAN JUAN DE RIOSECO 33 

VIANI 18 
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CHAGUANI 20 

BELTRAN 20 

PACHO 271 

CAPARRAPI 340 

SAN BERNARDO 172 

TIBACUY 20 

SAN CAYETANO 42 

VILLAPINZON  50 

QUEBRADANEGRA 20 

VILLETA 87 

LA CALERA 85 

SASAIMA 116 

PASCA 54 

ARBELAEZ 153 

TOTAL 1389 

 

Al trabajo en bici  

Municipio Entregado 

CHIA 43 

GACHANCIPA 90 

MOSQUERA 24 

TOTAL 157 

 
Debo destacar que se entregas 11 carpetas que contienen las actas de entregas a los beneficiarios de 
las estrategias al colegio en bici y al trabajo en bici, de acuerdo al cuadro anterior. 
 
En la actualidad se encuentran en bodega un total de 145 bicicletas las cuales relaciono con numero de 
marco así: 

 

 

N° 
N° de 
marco N° 

N° de 
marco N° 

N° de 
marco N° 

N° de 
marco N° 

N° de 
marco 

1 240633 68 241301 135 281996 202 281789 269 251630 

2 240061 69 287684 136 251686 203 251675 270 281655 

3 242407 70 241648 137 282007 204 242230 271 212145 

4 281897 71 241320 138 247429 205 240209 272 241620 

5 281760 72 281642 139 251929 206 212446 273 281918 

6 240078 73 212398 140 240253 207 251777 274 240065 

7 251885 74 281886 141 160173 208 281977 275 241421 

8 261690 75 240105 142 240986 209 212130 276 251862 
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9 240133 76 251701 143 160298 210 251663 277 241120 

10 160038 77 281186 144 281909 211 246498 278 212388 

11 251888 78 240339 145 281626 212 241636 279 241126 

12 160295 79 160068 146 282015 213 212445 280 260487 

13 242051 80 160472 147 257853 214 240174 281 160678 

14 251622 81 240878 148 240326 215 281679 282 240186 

15 281780 82 251917 149 281952 216 212249 283 160055 

16 241519 83 160384 150 251586 217 240595 284 160419 

17 281649 84 212407 151 250605 218 251847 285 251695 

18 242269 85 242023 152 241762 219 212394 286 281970 

19 281802 86 281927 153 240205 220 281704 287 160177 

20 240033 87 242444 154 240731 221 251907 288 240023 

21 281608 88 240018 155 243134 222 212281 289 180339 

22 251942 89 251934 156 251527 223 241237 290 160435 

23 160059 90 251983 157 160189 224 281828 291 240297 

24 251623 91 212164 158 242207 225 212319 292 180500 

25 160493 92 160924 159 281940 226 240884 293 251533 

26 242315 93 241013 160 240875 227 242284 294 160855 

27 281859 94 212373 161 212295 228 241787 295 242294 

28 282018 95 251732 162 160307 229 240112 296 251608 

29 251568 96 257675 163 251759 230 240494 297 251882 

30 241817 97 240622 164 242267 231 281618 298 
 

31 240708 98 212180 165 281936 232 281910 
 

 

32 242453 99 281610 166 251776 233 281920 
 

 

33 281870 100 252804 167 241215 234 251913 
 

 

34 257656 101 281995 168 242459 235 251923 
 

 

35 251739 102 212306 169 231835 236 281759 
 

 

36 160238 103 240445 170 160594 237 241029 
 

 

37 241480 104 240998 171 251877 238 281720 
 

 

38 212475 105 240088 172 240009 239 246459 
 

 

39 212945 106 212421 173 241326 240 240694 
 

 

40 160214 107 241370 174 242298 241 212154 
 

 

41 281732 108 242208 175 241885 242 160337 
 

 

42 281768 109 251923 176 281668 243 160778 
 

 

43 160279 110 160990 177 281871 244 251766 
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44 291133 111 281933 178 212364 245 240621 
 

 

45 240992 112 282842 179 242127 246 240601 
 

 

46 240560 113 231611 180 241938 247 240163 
 

 

47 281663 114 282811 181 242181 248 241159 
 

 

48 240258 115 241759 182 241143 249 241580 
 

 

49 160105 116 281946 183 242235 250 251590 
 

 

50 251581 117 160393 184 251535 251 160872 
 

 

51 251760 118 281848 185 281661 252 251694 
 

 

52 257554 119 160038 186 287653 253 242539 
 

 

53 240792 120 257433 187 242318 254 160268 
 

 

54 251557 127 252947 188 186184 255 241583 
 

 

55 242527 122 240691 189 241825 256 241362 
 

 

56 240411 123 247318 190 242143 257 166973 
 

 

57 181814 124 160258 191 242334 258 281934 
 

 

58 251772 125 281755 192 240041 259 240145 
 

 

59 160165 126 281906 193 242200 260 281487 
 

 

60 257757 127 160133 194 242147 267 241003 
 

 

61 160382 128 240349 195 241821 262 241603 
 

 

62 251819 129 212322 196 240722 263 160108 
 

 

63 212445 130 212441 197 281838 264 251943 
 

 

64 241998 131 246407 198 281823 265 160124 
 

 

65 240403 132 231805 199 242105 266 251764 
 

 

66 251904 133 240502 200 241170 267 251869 
 

 

67 272435 134 246335 201 240781 268 241611 

 

 
 

 

Sugerencias y/o recomendaciones del tema estratégico 

Es importante darle continuidad a los procesos de estudio, seguimiento e investigación que 
permita conocer más la realidad de los distintos eventos que se presentan en el transporte y la 
movilidad, siempre buscando una reducción de los siniestros viales y una movilidad más eficiente. 
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Se recomienda de manera respetuosa mantener con personal idóneo y la estructura funcional del 
Centro de Estudios e Investigaciones en Seguridad Vial de Cundinamarca, así como mantener 

actualizada la página del CEIS, cargando información en tiempo real de los fenómenos asociados 
a los siniestros viales y la movilidad. 
 
Continuar con procesos de comunicación dirigidos a los diferentes actores viales, lograr una 
sinergia de trabajo transversal con los diferentes organismos en beneficio de los actores viales. 
 
Crear un comité articulador con las diferentes instancias e instituciones Departamentales que, 
dentro de su portafolio de servicios, se encuentren acciones que estén encaminadas al 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas que son víctimas ya sea directas o indirectas 
de un siniestro vial. 
 
Fortalecer las estrategias comunicativas y de difusión del Equipo de Orientación a Victimas de 
Siniestros Viales – EOVIS, que permitan a la comunidad reconocerlo y acceder a sus servicios. 
 
Consolidad un directorio de instituciones municipales y Departamentales, que se actualice 
permanentemente a fin de ser usado como una herramienta al momento de realizar las 
orientaciones a los usuarios. 
 
Contar con un aplicativo que permita la sistematización y custodia de la información confidencial 
de cada uno de los casos atendidos por el Equipo de Orientación a Victimas de Siniestros Viales – 
EOVIS, que permita por medio de una historia o seguimiento del caso realizar la trazabilidad de 
cada uno de los contactos o seguimientos de las orientaciones 
 

 Asuntos pendientes por resolver de forma inmediata (100 días) del tema estratégico 

 
Delegar la supervisión para el seguimiento y control  del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO STM-
CDVTI-457-2021 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE 
CUNDINAMARCA, LA EMPRESA FERREA REGIONAL - EFR, EL MUNICIPIO DE FACATATIVA, EL 
MUNICIPIO DE MADRID, EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, EL MUNICIPIO DE FUNZA Y EL FONDO DE 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECUN, cuyo objeto “Realizar la gerencia 
integral para la estructuración, y contratación del diseño urbano a detalle del corredor del 
Sistema de Regiotram de Occidente en los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá 
y del estudio para la integración con los modos de transporte de los señalados municipios, y así 
como su correspondiente interventoría”, el cual queda en ejecución hasta el 20 de junio de 2024.  
 
Respecto del CONVENIO UNTERADMINISTRATIVO 2657 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA 
CORPORACION AUTONOMA RGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR Y LA GOBERANCION DE 
CUNDINAMARCA –SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD - Por ultimo pero no menos 
importante se debe destacar que a través del acta N° 403 calendada a 13 de diciembre de 2023, 
debidamente suscrita tanto por los supervisores de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR así como el suscrito, se aprobó el segundo desembolso correspondiente al 
30 % del valor del contrato es decir la suma de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO 
SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($824.173.546) M/CTE, el cual debido 
al trámite interno de la corporación no se alcanzó a realizar quedando como cuenta por pagar en 
la vigencia 2024. De la misma manera es preciso manifestar que en la misma acta 403 se aprobó 
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la suspensión del convenio por el término de 2 meses contados a partir del 14 de diciembre de 
2023. En virtud de lo anterior se sugiere a la nueva Administración, estar atentos a la ejecución 
de este Convenio Interadministrativo que tiene como fecha de finalización el próximo 13 de junio 
de 2024, así como de manera urgente realizar la delegación de supervisión. 

Actividades pendientes por resolver no inmediata pero necesaria del tema estratégico 

 

. Adelantar el proceso de seguimiento y de liquidación de los convenios señalados.   
 

Relacione todas aquellas gestiones que ha realizado para lograr el desarrollo de sus temas 

estratégicos 

La Secretaría de transporte y Movilidad, en cumplimiento de la estrategia “Por la vía de la vida” 
creó el Centro de estudios de seguridad vial de Cundinamarca  -         CEIS, un centro de estudio 
que cuenta actualmente con datos en tiempo real de siniestros, fatalidades, lesiones, hurto a 
motocicletas, vehículos, abigeato y piratería para los 116 municipios de Cundinamarca con cruce 
e interacción de datos de los sistemas de la ASNV, INVIAS, ANI, Policía, Medicina Legal, Sector 
Salud, Concesiones Viales y los Gestores Viales del departamento.  Se construyeron mapas de 
cifras que permiten a las autoridades de tránsito y ciudadanía en general consultar en línea 
indicadores de siniestralidad vial, fatalidades y lesiones en incidentes de tránsito  a través 
herramientas tecnológicas de visualización (mapas de calor y tableros de control), haciendo más 
fácil la compresión de la información vial del departamento.    
 
A través de la creación de un grupo estratégico y experto fue posible entregar en el cuatreño más 
de   4000  informes estadísticos mensuales, 361 productos de Informes estadísticos especiales, 
630 productos de Investigaciones especiales y boletines 29 artículos, 15 productos de Mapas de 
calor y tableros que se pueden visualizar en la página web del CEIS: 
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/sectransporte/oferta-institucional/CEIS    Con 
el fin de socializar los indicadores de siniestralidad vial, se realizó el envío mensual  a los diferentes 
municipios para que las autoridades generaran acciones pertinentes para mitigar este tipo de 
eventos en territorio, fortaleciendo de esta forma el Seguimiento a la movilidad y siniestralidad 
vial.  
Adicionalmente se realizó el seguimiento a la movilidad y siniestralidad vial en los puentes 
festivos y el seguimiento a estado de vías por ola invernal.   Se realizaron los diferentes balances 
correspondientes a las campañas deseguridad vial, logrando comprar las cifras con años 
anteriores para analizar el comportamiento de los índices de siniestralidad, siempre buscando 
estrategias para su mitigación.   Durante el periodo 2023 se seleccionaron 9 corredores viales que 
presentaron mayor accidental en el departamento, en donde se hace seguimiento cuatro veces 
al día, a factores como velocidad promedio, reporte al instante de los eventos ocurridos, y 
proyección de velocidad promedio para el reporte a través de herramientas tecnológicas (waze, 
google maps), sirviendo esto toma de decisiones estratégicas respecto a la movilidad en el 
departamento.   Se fortaleció interinstitucionalmente la consolidación y participación del CEIS en 
espacios externos y a su vez en nombre de la entidad con: Red Nacional de Observatorios, Agencia 
Nacional de Seguridad Vial – ANSV, Ministerio de Transporte, Alcaldías Municipales de 
Cundinamarca, Consejo de Seguridad Departamental, Boletín epidemiológico, Emisora El Dorado 
Radio, apoyo en la conformación y estructuración de las emisiones del programa institucional de 
la Secretaría “Al día con la movilidad”, apoyo en la campaña Puntos Azules para la prevención 
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vial, y apoyo en la estructuración del convenio BICICAR, Suscrito con la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR. 

 

Nombre del tema estratégico  

Implementar la estrategia "CuidaVía" para la intervención vial con dotación, demarcación, 
señalización y logística de vanguardia mundial. 

Descripción del tema estratégico 

Prevenir y disminuir la accidentalidad en las vías de Cundinamarca. 

Logros obtenidos del tema estratégico 

 
Se logró el desarrollo de los comités locales de seguridad vial en el departamento llegando a 53 
comités creados durante los años 2020, 2021 y 2022, importante avance en materia de seguridad 
vial en el departamento ya que con la constitución de este importante comité se logran establecer 
acciones que permiten diseñar vías, crecimiento urbanístico y establecimiento de acciones 
tendientes al ordenamiento territorial de los municipios. 

 

 
 

De igual forma y a través de la gestión con la Agencia Nacional de Seguridad Vial se logró el 
desarrollo de 23 planes locales de seguridad vial, documento técnico que le permite a los 
territorios establecer una guía para el desarrollo de la movilidad y las acciones que debe 
desarrollar una administración para poder generar una movilidad segura y sostenible. 

 
Puerto Salgar, Yacopi, Villeta, Subachoque, Simijaca, Sutatausa, Suesca, Sesquile, 
Gachancipa, Guatavita, Cota, Bojaca, Fomeque, Guataqui, Ricaurte, Granada, El 
Colegio, Cachipay, Arbeláez, La Vega, Caparrapi, 

 
A través de los procesos pedagógicos se lograron importantes avances como la capacitación de 
cerca de 4432 niños de entre los 6 y los 10 años con el programa patrulleritos, el cual se enfocó 
en llevar el mensaje de la seguridad vial a través del juego y la lúdica permitiendo así generar el 
concepto en los futuros usuarios viales y con ello prevenir la accidentalidad. 
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Correspondiente con el anterior numeral se entregaron 3218 kits didácticos para que los niños 
del departamento a través del juego fortalecieran sus habilidades en seguridad vial. 

 
 
Con el desarrollo del convenio 2657 de 2020 entre la CAR y la Secretaria de Transporte y 
Movilidad se desarrolló la actividad de capacitación y sensibilización a cerca de 4256 
cundinamarqueses en las estrategias de Al colegio en Bici y Al trabajo en Bici con el enfoque de 
la movilidad segura y sostenible: 

 
ESTRATEGIA         PESONAS CAPACITADAS TOTAL 
Al colegio en bici             3716                               3716 
Al trabajo en bici              540                                 540 
Total                                                             4256 

 
Con el desarrollo de las actividades del grupo de Gestores de promoción de seguridad vial 
logramos el apoyo a más de 1.500.000 usuarios viales del departamento, logramos la gestión en 
los tramos de los corredores viales de Soacha Autosur, Chia - Cota – Funza – Mosquera, Calle 13 
(Bogota – Mosquera).  

 
De igual forma con el grupo de Gestores de Seguridad vial a través de convenios 
interadministrativos logramos llegar a la gestión en los municipios de Gachancipa, Sibaté, 
Granada, Subachoque, Simijaca, La Calera, Guataqui, municipios que lograron generar cultura de 
movilidad segura y apoyo a los actores viales para evitar siniestros viales. 

 
A través de los componentes pedagógicos se llegó a cerca 45.000 actores viales en el 
departamento con actividades lúdicas y procesos de simulación con el fin de hacer presente los 
riesgos a los que se exponen en la movilidad. Es importante resaltar que logramos llegar a los 116 
municipios del departamento con el mensaje de la seguridad vial. 

 

 

Alianzas y/o convenios del tema estratégico 

 
A través de convenios interadministrativos logramos llegar a la gestión en los municipios de 
Gachancipa, Sibaté, Granada, Subachoque, Simijaca, La Calera, Guataqui, municipios que lograron 
generar cultura de movilidad segura y apoyo a los actores viales para evitar siniestros viales. 
 

Sugerencias y/o recomendaciones del tema estratégico 

El apoyo a los 75 municipios que aún no han implementado su plan estratégico de seguridad vial 
es crucial ya que con esta información de la implementación de los planes locales de seguridad 
de los municipios se debe adelantar el desarrollo del plan local de seguridad vial del 
departamento. 

 

 Asuntos pendientes por resolver de forma inmediata (100 días) del tema estratégico 

Se recomienda realizar un seguimiento a las estrategias implementadas durante la vigencia 2020 
2023 de acuerdo a los resultados presentados anteriormente y enfocar esfuerzos en bici usuarios 
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y motociclistas para la disminución de la accidentalidad en estos dos usuarios viales quienes 
representan la mayor siniestralidad en el departamento.  
 
Durante los primeros 100 días de gobierno se recomienda elaborar contenidos pedagógicos 
enfocados en estos dos actores viales.    
 
Es prioritario analizar la siniestralidad durante los primeros 100 días de gobierno para focalizar el 
grupo GPS en los corredores viales con mayor incidencia, esta acción permite una respuesta 
rápida y específica en áreas donde los accidentes son más frecuentes, maximizando la efectividad 
de las intervenciones 

Actividades pendientes por resolver no inmediata pero necesaria del tema estratégico 

Según la Gerencia de Seguridad Vial, no hay asuntos que se deban atender de forma inmediata, 
es decir dentro de los primeros 15 a 30 días del gobierno entrante, las recomendaciones para 
los primeros 100 días están en el apartado anterior. 
 

Relacione todas aquellas gestiones que ha realizado para lograr el desarrollo de sus temas 

estratégicos 

- Articulación estratégica con los entes territoriales. 

- Establecer contenidos y estrategias pedagógicas como pilar del componente de 
educación de los actores viales.  

 

Nombre del tema estratégico  

Construir el sistema de transporte férreo de pasajeros - Regiotram de Occidente. 

Descripción del tema estratégico 

 Optimizar la movilidad entre Sabana Occidente y Bogotá.  

Logros obtenidos del tema estratégico 

 
Se tiene un avance del proyecto del 27% a corte diciembre 2023.  
 
Se logró la compra de 158 predios de los cuales ya han sido entregados 152 a la concesionaria, 
con aprobación de los insumos requeridos: avalúos comerciales, ficha predial y estudio jurídico 
de la totalidad de los predios privados requeridos para el proyecto, actualmente se tiene un 
avance del 96% de la gestión predial.  
 
Durante el cuatrienio se realizaron 48 reuniones con 997 asistentes en el 2022; 128 reuniones 
con 1965 asistentes en el 2021; 65 reuniones con 2581 asistentes en el 2022y hasta el momento 
en el 2023 se han realizado 105 reuniones con 4868 participantes, logrando la participación 
ciudadana y de las diferentes veedurías de los municipios que tienen influencia en el Proyecto. 
 
Se construyó el Taller ANI-PK5 en el cual se hará mantenimiento del material rodante de los 
operadores ferroviarios de carga y pasajeros que prestan el servicio de transporte en el altiplano 
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Cundiboyacense. Esta actividad permite contar con el corredor férreo y el predio El Corzo para la 
ejecución del proyecto. 
 
 En cooperación con la ANI, se gestionó la disposición del predio el triángulo de inversión del PK5, 
que permitirá avanzar en la conexión ferroviaria entre el Taller ANI y la vía que conecta al norte 
de Bogotá (Estación La Caro).  
 
Se dio inicio a la construcción del Taller el Corzo en el mes de junio de 2023, que permitirá contar 
con los diferentes sitios para el mantenimiento de los trenes que operaran en el proyecto, este 
Taller cuenta con la construcción de una subestación eléctrica de tracción que garantizara la 
operación de los trenes, al mes de septiembre se tiene un avance del 3.69%.  
 
En el marco de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, se realización más de 45 
socializaciones con la participación de más de 3300 personas, lo cual permitió sensibilizar a las 
comunidades sobre el proyecto Regiotram de Occidente.  
 
El proyecto ha generado 342 empleos directos y 256 empleos indirectos.  
Se logró el cierre financiero del proyecto. El día 24 de febrero d del 2023. La Concesionaria Férrea 
de Occidente acreditó el cierre financiero y la Empresa Férrea Regional, lo aprobó el 29 de marzo 
de 2023 de conformidad con el procedimiento contractual y el concepto previo favorable de la 
interventoría.  
 
Se logró la aprobación de los estudios de tránsito del Proyecto en el trayecto suburbano, esto es 
para los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá; y en el tramo Urbano Ciudad de 
Bogotá.  
 
Inició del proceso de construcción y posicionamiento de la Cultura Regio, como un modelo de 
gestión socio-cultural que facilitará la filiación con las comunidades ubicadas en la zona de 
influencia del corredor del proyecto Regiotram de Occidente. En el mes de Julio del 2023 la 
Empresa Férrea Regional lanzó la estrategia “CULTURA REGIO”, una iniciativa diseñada con el 
Metro de Medellín.  
 
La EFR se ha emprendido el camino para, desde ya, hablar de acciones comunitarias que cuiden 
y respalden el proyecto. Dichas actividades socio culturales han alcanzado más de 1400 personas. 
Inicio del proceso de construcción y posicionamiento de la Cultura Regio, como un modelo de 
gestión socio-cultural que facilitará la filiación con las comunidades ubicadas en la zona de 
influencia del corredor del proyecto Regiotram de Occidente. Conformación del equipo de gestión 
Socio Cultural que implementa acciones en el territorio para lograr la filiación de las comunidades 
con el sistema.  
 
Se identificaron las invasiones en el corredor férreo, cuyas áreas fueron entregadas al 
Concesionario para su custodia. Dentro de estas áreas se resalta la gestión de la EFR del barrio 
Camilo Torres en el sector de Corferias, en la ciudad de Bogotá D.C., el cual fue demolido en su 
totalidad en el mes de diciembre de 2022 por parte del Concesionario. Aprobación de los estudios 
de tránsito del Proyecto en el trayecto suburbano, esto es para los municipios de Funza, 
Mosquera, Madrid y Facatativá; y en el tramo Urbano Cuidad de Bogotá. 
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 La EFR ha gestionado ante el INVIAS la entrega de la franja disponible del corredor ferroviario, 
dado que, según el estudio de las escrituras entregadas de FERROVÍAS al INVIAS, el corredor total 
incluye algunas vías y espacio público. Se logró el aporte económico por parte del Distrito de 
Bogotá para el diseño de las estaciones elevadas de la carrera 30, avenida 68, avenida Boyacá, 
además del aporte para la construcción de las estaciones que resulten viables según el aporte del 
Distrito 

Alianzas y/o convenios del tema estratégico 

Teniendo en cuenta que el ente ejecutor es la EFF, siendo el principal aliado estratégico para el 
desarrollo de esta meta.  
 

Sugerencias y/o recomendaciones del tema estratégico 

- Continuar con la asignación de los recursos de acuerdo a lo establecido en el respectivo 
convenio. 

 

 Asuntos pendientes por resolver de forma inmediata (100 días) del tema estratégico 

- Designar el grupo de seguimiento y verificación, participar activamente en los comités de 
seguimiento y fiduciarios.  

- Cumplir en los tiempos y plazos establecidos las obligaciones de acuerdo con lo 
establecido en el convenio.  

Actividades pendientes por resolver no inmediata pero necesaria del tema estratégico 

 
 

Relacione todas aquellas gestiones que ha realizado para lograr el desarrollo de sus temas 

estratégicos 

- Articulación interinstitucional para el cumplimiento de las metas. 
- Gestión a través de mesas de trabajo para el seguimiento de los cronogramas definidos.  

  

Nombre del tema estratégico  

Construcción la extensión de la troncal NQS del SITM a Soacha fases II y III.   

Descripción del tema estratégico 

Optimizar el sistema de transporte para la movilidad entre Soacha y Bogotá.  

Logros obtenidos del tema estratégico 

Se tiene un avance del proyecto del 43% a corte diciembre de 2023.  
 
Se logró alcanzar un avance del 87% en la ejecución del Patio Portal Soacha (El Vínculo), el patio 
portal que será el más grande de todo el sistema Transmilenio. 
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Se logró la suscripción de los convenios requeridos con cada una de las empresas de servicios 
públicos, con el fin de realizar las maniobras necesarias de protección o reubicación de redes 
húmedas y secas.  
 
Aprobación de 40 Planes de Manejo de Tránsito – PMT para la adecuada ejecución de las obras y 
reducción de la afectación en movilidad del sector. 
Como consecuencia de la gestión realizada con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de 
Tránsito y Movilidad, se logró obtener los recursos de cofinanciación para iniciar con la 
construcción del colector sur por valor de $128.000.000.000. 
Se ha logrado un avance significativo en la gestión predial ya que de los 302 predios requeridos 
se han entregado 298, lo que significa que un avance del 99%.  
 
Se logró dar inicio a la construcción del corredor principal en los sectores 1 (calle 22 a calle 14) y 
5 (puente humedal a calle 15 sur).  
 
Se dio inicio a la construcción de la red pluvial del proyecto sector 5 (puente humedal a calle 15 
sur). 
 
Se construyó el 100 % de las vías Internas, de los parqueaderos y de las edificaciones del “Portal 
Soacha”.  
 
Se logró adelantar el 69.48% de las redes externas sobre el corredor vial.  
 
Se logró la consecución de 24 permisos de carácter ambiental previos a la fase de construcción. 
Se logró el 100% de la compensación ambiental del proyecto con 4.307 árboles sembrados. El 
proyecto ha generado a la fecha, 753 empleos directos y 348 empleos indirectos 
 
.Se logró la aprobación de los planes de manejo ambiental y su implementación durante los años 
2020 y 2021, para la ejecución del proyecto.  
 
Obtención de Viabilidad ambiental para dar inicio a la fase de construcción 

Alianzas y/o convenios del tema estratégico 

Teniendo en cuenta que el ente ejecutor es la EFF, siendo el principal aliado estratégico para el 
desarrollo de esta meta.  

Sugerencias y/o recomendaciones del tema estratégico 

Continuar con la asignación de los recursos de acuerdo a lo establecido en el respectivo convenio 

 Asuntos pendientes por resolver de forma inmediata (100 días) del tema estratégico 

- Designar el grupo de seguimiento y verificación, participar activamente en los comités 
de seguimiento y fiduciarios.  

Cumplir en los tiempos y plazos establecidos las obligaciones  de acuerdo con lo establecido en 
el convenio 

Actividades pendientes por resolver no inmediata pero necesaria del tema estratégico 
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Relacione todas aquellas gestiones que ha realizado para lograr el desarrollo de sus temas 

estratégicos 

 

 

1.) Línea Estratégica Mas Bienestar 

Objetivo: Propiciar la creación, estabilización y fortalecimiento de entornos de bienestar en el territorio, a través de políticas, planes y 

proyectos en pro del desarrollo integral y sostenible de las condiciones de vida digna de la población de Cundinamarca.  

- Gestión CEIS Centro de Estudios e Investigaciones de Seguridad Vial de Cundinamarca. 

La Secretaría de transporte y Movilidad, en cumplimiento de la estrategia “Por la vía de la vida” creó el Centro de estudios de seguridad 

vial de Cundinamarca  - CEIS, un centro de estudio que cuenta actualmente con datos en tiempo real de siniestros, fatalidades, lesiones, 

hurto a motocicletas, vehículos, abigeato y piratería para los 116 municipios de Cundinamarca con cruce e interacción de datos de los 

sistemas de la ASNV, INVIAS, ANI, Policía, Medicina Legal, Sector Salud, Concesiones Viales y los Gestores Viales del departamento. 

Se construyeron mapas de cifras que permiten a las autoridades de tránsito y ciudadanía en general consultar en línea indicadores de 

siniestralidad vial, fatalidades y lesiones en incidentes de tránsito  a través herramientas tecnológicas de visualización (mapas de calor y 

tableros de control), haciendo más fácil la compresión de la información vial del departamento.  

A través de la creación de un grupo estratégico y experto fue posible entregar en el cuatreño 4224 informes estadísticos mensuales, 366 

Informes especiales y boletines bimensuales y trimestrales, 132 artículos estadísticos sobre siniestralidad vial, 120 mapas de calor y tableros 

geo estadísticos,  informes de seguimiento y monitoreo diario a la movilidad y siniestralidad vial del departamento, 1016 Investigaciones 

especiales y seguimiento a la movilidad y 15 siniestralidad vial en los puentes festivos. Información que se pueden visualizar en la página 

web del CEIS: https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/sectransporte/oferta-institucional/CEIS   

Con el fin de socializar los indicadores de siniestralidad vial, se realizó el envío mensual  a los diferentes municipios para que las autoridades 

generaran acciones pertinentes para mitigar este tipo de eventos en territorio, fortaleciendo de esta forma el Seguimiento a la movilidad 

y siniestralidad vial. En este sentido se remitieron más de 3738 informes.  

Adicionalmente se realizó el seguimiento a la movilidad y siniestralidad vial en los puentes festivos y el seguimiento a estado de vías por ola 

invernal.  

Se realizaron los diferentes balances correspondientes a las campañas de  seguridad vial, logrando comprar las cifras con años anteriores 

para analizar el comportamiento de los índices de siniestralidad, siempre buscando estrategias para su mitigación.  

Durante el periodo 2023 se seleccionaron 9 corredores viales que presentaron mayor accidental en el departamento, en donde se hace 

seguimiento cuatro veces al día, a factores como velocidad promedio, reporte al instante de los eventos ocurridos, y proyección de 

velocidad promedio para el reporte a través de herramientas tecnológicas (waze, google maps), sirviendo esto toma de decisiones 

estratégicas respecto a la movilidad en el departamento.  

Se fortaleció interinstitucionalmente la consolidación y participación del CEIS en espacios externos y a su vez en nombre de la entidad con: 

Red Nacional de Observatorios, Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV, Ministerio de Transporte, Alcaldías Municipales de 

Cundinamarca, Consejo de Seguridad Departamental, Boletín epidemiológico, Emisora El Dorado Radio, apoyo en la conformación y  

estructuración de las emisiones del programa institucional de la Secretaría “Al día con la movilidad”, apoyo en la campaña Puntos Azules 

para la prevención vial, y apoyo en la estructuración del convenio BICICAR, Suscrito con la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR. 

- Gestión “EOVIS-STMC" Orientación a Víctimas de Siniestros viales  

Se creó el equipo de Orientación a Víctimas de Siniestros viales “EOVIS-STMC”, en el mes de septiembre del año 2022, encargado  de 

realizar orientaciones a nivel psicosocial y/o jurídico, de acuerdo a la necesidad de cada usuario; la orientación se realizó a todas las 

personas que directa o indirectamente hayan sufrido daños a causa de un siniestro vial en el territorio departamental. Dentro del proceso 

de orientación, se contó con 4 contactos con los usuarios, el primer contacto tiene que ver con el reconocimiento de las necesidades a 

causa del siniestro, el segundo contacto; con las orientaciones pertinentes de acuerdo a dichas necesidades y el tercer y cuarto contacto, 

son seguimientos a fin de conocer el avance de los procesos. 

A partir del lanzamiento de EOVIS, el equipo brindó orientaciones de manera telefónica y virtual, donde a la fecha, se han or ientado 25 

usuarios; el 64% han sido orientaciones del equipo jurídico, en temas relacionados con SOAT, solicitud de noticia criminal ante la Fiscalía, 

procesos de retiro de vehículos de patios, ente otros. El 20% han sido orientaciones del equipo psicosocial, relacionados con afectaciones 

en el higiene del sueño, construcción de duelos, derecho y deberes en salud, entre otros.  El 16% fueron casos que ya estaban siendo 

atendidos por ORVI Bogotá o que no tenían conocimiento del porque sus datos estaban reportados en la estrategia.  

El equipo profesional de EOVIS de manera permanente ha obtenido fortalecimientos, como resultado a la articulación con ORVI Bogotá 

y la ANSV. Estos procesos de capacitación permanente han estado relacionados con: 

•Funcionamiento de un Centro de Orientación a Víctimas de Sinestros Viales (área jurídica, piscología y trabajo social). 
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•Primeros auxilios psicológicos en contexto de un siniestro vial. 

•Primeros auxilios (primer respondiente) en contexto de un siniestro vial. 

•Protocolo de Atención a Víctimas de siniestros viales. 

•Promoción de sistemas integrales de acompañamiento a familiares y víctimas de siniestros viales. 

•Construcción de rutas de Atención Víctimas de siniestros viales.  

- Gestión Comunicaciones 

El equipo de comunicaciones es un grupo interdisciplinario, creadores de la campaña de sensibilización vial, “Sí nos Conviene”, teniendo 

en cuenta  los análisis estadísticos del equipo del CEIS, sobre siniestralidad en el departamento, donde se establecieron acciones 

correctivas con impactos positivos, dirigidas a los diferentes actores viales enfocadas en parámetros como “Respetar límites de velocidad, 

respetar distancia de seguridad de los ciclistas 1.5m lateral, no realizar maniobras peligrosas al conducir, utilizar el cinturón de seguridad, 

respetar las señales de tránsito, utilizar la ciclo rutas, entre otras”.  

De esta campaña segregaron las estrategias: 10 mandamientos de seguridad vial en semana santa, “Soy un 10 en movilidad”, en la que 

se resaltaron acciones de los actores viales, “El ejemplo comienza en casa” dirigido a los niños, “Tips de seguridad vial”, “Tips de prevención 

a Motociclistas”, “Tips de ciclistas”, “Tips de conductores”, cuidado y mantenimiento de vehículos y prevención en temporada de lluvias.  

Bajo la estrategia de sensibilización vial, “Sí Nos Conviene”, creada por la Secretaría y dirigida a los diferentes actores viales se tuvo alcance 

a un trabajo transversal con la empresa privada MOVISTAR y la Campaña “Déjate ver “, donde para el año 2021 y 2022 se planearon y 

ejecutaron tres entregas de chalecos reflectivos a 2.400 ciclistas, igualmente se trabajó de manera transversal con las Concesiones Devisa 

y Vía 40 Express, Policía de Tránsito y Secretaría de Movilidad de Soacha.  

Adicionalmente, se hizo la entrega de 200 chalecos reflectivos impermeables, con luces led recargables blancas en el frente y rojas en la 

parte trasera, mil luces para niple y 1500 Sticker Salvavidas,  los cuales permitirán mejorar la identificación de los usuarios en la vía, en este 

evento se tuvo el apoyo de Las concesiones CCFC y Vía 40 Express, Policía de Tránsito y Secretaría de Movilidad de Soacha. 

En el año 2021 y 2022 se realizó una campaña de fortalecimiento por medios digitales con la revista Semana, dirigida a la protección de 

los ciclistas. 

En cuanto a la gestión de la comunicación, Twitter a través de la cuenta @SecMovilidad se destacó como el canal principal utilizado. En 

este espacio, se proporcionó información relevante a la comunidad en general, incluyendo detalles sobre diversas campañas, las medidas 

adoptadas por la Secretaría durante festividades y situaciones de emergencia, así como otros temas de interés. Además, se estableció 

una colaboración efectiva con las redes sociales principales de la Gobernación para ampliar la difusión de la información.  

En el año 2021 se creó el programa, Al Día con la Movilidad, trasmitido por la emisora El Dorado Radio 99.5 FM y vía FacebookLive en la 

cuenta ElDoradoRadio.co, donde se informaba a la comunidad en general las acciones de la Secretaría, campañas de sensibilización y 

estado de vías. 

En el año 2022 se realizaron dos campañas de manera transversal con otras secretarías de la siguiente manera: Con Ipybac “Si nos 

Conviene darle vía a la vida” y con las secretarias de Gobierno, Salud y Hacienda “Dale Sentido a la vida” en la época de dic iembre para 

evitar conducir en estado de embriaguez y otros. 

En en el 2020 y 2021 se celebró la semana de la movilidad y en el 2022 se celebró el mes de la movilidad, donde el equipo de 

comunicaciones fue fundamental en el manejo logístico y de difusión de información, durante esta semana se realizó un concurso de 

dibujo con los niños del departamento con el objetivo de generar sensibilización y conocimiento sobre las señales de tránsito.  

Otras campañas de gran importancia en el cuatrienio, que inicio en el año 2020 denom inada, fue “Cundinamarca marca tu bici, donde 

se realizaba un grabado en la bicicleta el número de documento del dueño de la bicicleta; “Ciclovía por la Vida”, realizada en diferentes 

municipios en alianza con las alcaldías y algunas empresas privadas; “Puntos Azules Salvavidas”, campaña de sensibilización en las vías 

de Cundinamarca con pedagogía; “Me muevo legal compro legal”, con la cual buscábamos que las personas compraran las 

motocicletas de manera legal y las matricularan en las diferentes sedes operativas. 

Con el lanzamiento de la campaña “Sí nos Conviene” se logró la participación de la empresa privada MOVISTAR en estrategias de  

sensibilización y protección de los ciclistas. 

La estrategia “Si nos conviene” hizo visible a todos los actores viales, haciendo corrección de las acciones que pueden tener como 

resultado un siniestro vial. 

Se crearon campañas 360 para tener mayor alcance en el departamento. 

2.) Línea Estratégica Mas Competitividad 

Objetivo: Consolidar modelos de aglomeración y especialización productiva que permitan avanzar de forma sólida y sostenible hacia el 

mejoramiento de la productividad, la competitividad y la internacionalización de la economía, mediante el refuerzo de las capacidades. 
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Desde el 2020 a 2023 Se han creado 57 comités de seguridad vial en diferentes municipios del Departamento entre los que se encuentran: 

Agua de Dios, Cucunuba, Guataqui, Nimaima, San Cayetano, Utica, Anapoima, El Colegio, Guayabal de Siquima, Pandi, Sesquile, Utica, 

Anolaima, Facatativá, Jerusalén, Pasca, Sibaté, Venecia, Apulo, Fómeque, Junín, Puerto Salgar, Silvania Vianí, Cabrera, Funza, La Calera, 

Quebrada Negra, Soacha, Villa Gómez, Cachipay, Fusagasugá, La Mesa, Quetame, Sueca, Viotá, Caparrapí, Girardot, La Peña, Quipile, 

Tena, Fosca, Cáqueza, Granada, Mosquera, Ricaurte, Tibacuy, Chipaque, Guaduas, Nariño, San Antonio, Tocaima, Choachi, Guasca , 

Nilo, San Bernardo y Une. El objetivo de la creación del comité de seguridad vial es velar por el cumplimiento de la planeación, 

implementación, seguimiento y control, mediante indicadores de gestión. De manera adicional en el comité también se discuten las 

decisiones  encaminadas al cumplimiento de las acciones definidas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial, según lo establecido en la 

Ley 2050 del 2020. 

Con la estrategia de El Chacho de la Vía, la Secretaria de Transporte y Movilidad, mediante el Convenio 2657 de 2020, suscrito con la 

corporación autónoma regional de Cundinamarca adelanto un proceso pedagogico en movilidad sostenible y seguridad vial con los 

siguientes resultados: 

ESTRATEGIA                  PESONAS CAPACITADAS          TOTAL 

Al colegio en bici                                3716                                3716 

Al trabajo en bici                                1328                               1328 

Total                                                                                      5044 

Programa Patrulleritos: La pedagogía consistió en llevar pautas y fundamentos para que los más pequeños de las instituciones educativas 

del departamento generan la posición de un Patrullero o Agente de Tránsito, del que se deriva el nombre del programa. 

Se pudo llevar a cabo esta actividad con 4492 niños de entre los 5 a 10 años de diferentes escuelas a los cuales se les entregó material 

didáctico a aproximadamente 1100 niños afianzando las normas de tránsito y reglas de comportamiento de las personas en la vía. 

Con esta misma estrategia "El Chacho de la vía" se impactaron cincuenta y seis mil personas (56.000), en diferentes eventos enfocados a 

llevar a los actores viales a escenarios de riesgo los cuales están latentes en la vía, mediante el uso de herramientas tecnológicas y  

simuladores. 

Se generaron condiciones de protección a cerca de 6000 bici usuarios en todo el departamento con la actividad de ciclo vías por la vida. 

Las cuales se realizaban cerrando las vías departamentales para el uso exclusivo en jornadas programadas con las Administraciones 

Municipales.  

Para estos usuarios viales con el fin de proteger su integridad se realizó una entrega de elementos que mejoraran su visibilidad con 950 

chalecos reflectivos y 6000 luces led para las ruedas de estos vehículos.   

Se desarrollaron actividades de control con Gestores De Promoción De Seguridad Vial, con el acompañamiento a los actores en los 

diferentes corredores viales de Soacha (Autopista Sur), Chía – Cota – Funza – Mosquera (Devisab), Mosquera – Funza (corredor vial calle 

13) Municipio de Granada, Municipio de Villeta, Municipio de Simijaca, Municipio de Subachoque, Municipio de la Calera, Municipio de 

Gachancipa. 

Se realizo acompañamiento en las 15 Provincias del Departamento con el Grupo de Flora y Fauna, equipo con el que se realizaron 

actividades encaminadas a fortalecer el desarrollo del programa de ecología de carreteras. 

En el proceso de construcción de la política pública se realizaron los siguientes aportes:   

Análisis estadístico:  

Se realizó el análisis cuantitativo y cualitativo del instrumento de encuestas aplicado  a funcionarios de la Secretaria de Transporte y 

Movilidad, así como a las 116 administraciones Municipales del Departamento. 

Avance en consolidación de alternativas 

Se desarrollaron dos reuniones con Constructora Bolívar y Consultora Channge para realizar la priorización de las problemáticas y definir 

los retos por eje para los talleres de ideación que se desarrollan en los meses de octubre y noviembre de 2023. 

Se desarrollaron 5 mesas de participación provincial con Grupos Focales- Diagnóstico Participativo en Almeidas en el municipio de 

Villapinzón; Sabana Centro en el municipio de Cajicá; Alto Magdalena en el municipio de Tocaima; Tequendama en el municipio de 

Apulo y en el Municipio de Ubaté  

Consecuencia de lo anterior, se avanzó en la sistematización y análisis de los resultados de los grupos focales aplicados a través de las 

mencionadas mesas de participación provincial. 

Mediante el Decreto No. 377 del 7 de Octubre de 2022 se creo el Concejo Superior de Movilidad del Departamento de Cundinamarca el 

que ha sesionado en tres oportunidades, consolidando el organismo consultivo en el sector transporte del Departamento. 

3. Línea Estratégica Mas Integración 
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Objetivo: Fortalecer el desarrollo de Cundinamarca con soluciones prácticas basadas en la generación de confianza institucional y 

territorial, mediante de la gestión y organización de las relaciones que se dan entre el departamento y su entorno, desde un enfoque 

prospectivo donde todos aportamos y todos nos beneficiamos.  

 

1. Proyecto: Puesta en marcha del sistema de transporte férreo de pasajeros-Regiotram de Occidente.  

•Se tiene un avance del proyecto del 27% a corte diciembre de 2023. 

•Se logró la compra de 158 predios de los cuales ya han sido entregados 152 a la concesionaria, con aprobación de los insumos requeridos: 

avalúos comerciales, ficha predial y estudio jurídico de la totalidad de los predios privados requeridos para el proyecto, actualmente se 

tiene un avance del 96% de la gestión predial. 

•Durante el cuatrienio se realizaron 48 reuniones con 997 asistentes en el 2022; 128 reuniones con 1965 asistentes en el 2021; 65 reuniones 

con 2581 asistentes en el 2022y hasta el momento en el 2023 se han realizado 105 reuniones con 4868 participantes, logrando la 

participación ciudadana y de las diferentes veedurías de los municipios que tienen influencia en el proyecto. 

•Se construyó el Taller ANI-PK5 en el cual se hará mantenimiento del material rodante de los operadores ferroviarios de carga y pasajeros 

que prestan el servicio de transporte en el altiplano Cundiboyacense. Esta actividad permite contar con el corredor férreo y el predio El 

Corzo para la ejecución del proyecto.  

•En cooperación con la ANI, se gestionó la disposición del predio el triángulo de inversión del PK5, que permitirá avanzar en la conexión 

ferroviaria entre el Taller ANI y la vía que conecta al norte de Bogotá (Estación La Caro). 

•Se dio inicio a la construcción del Taller el Corzo en el mes de junio de 2023, que permitirá contar con los diferentes sitios para el 

mantenimiento de los trenes  que operaran en el proyecto, este Taller cuenta con la construcción de una subestación eléctrica de tracción 

que garantizara la operación de los trenes, al mes de septiembre se tiene un avance del 3.69%. 

•En el marco de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, se realización más de 45 socializaciones con la participación de más 

de 3300 personas, lo cual permitió sensibilizar a las comunidades sobre el proyecto Regiotram de Occidente. 

•El proyecto ha generado 342 empleos directos y 256 empleos indirectos. 

•Se logró el cierre financiero del proyecto.  El día 24 de febrero del 2023. La Concesionaria Férrea de Occidente acreditó el cierre financiero 

y la Empresa Férrea Regional, lo aprobó el 29 de marzo de 2023 de conformidad con el procedimiento contractual y el concepto previo 

favorable de la interventoría. 

•Se logró la aprobación de los estudios de tránsito del Proyecto en el trayecto suburbano, esto es para los municipios de Funza, Mosquera, 

Madrid y Facatativá; y en el tramo Urbano Ciudad de Bogotá. 

Inició del proceso de construcción y posicionamiento de la Cultura Regio, como un modelo de gestión socio-cultural que facilitará la 

filiación con las comunidades ubicadas en la zona de influencia del corredor del proyecto Regiotram de Occidente 

En el mes de Julio del 2023 la Empresa Férrea Regional lanzó la estrategia “CULTURA REGIO”, una iniciativa diseñada con el Metro de 

Medellín. La EFR se ha emprendido el camino para, desde ya, hablar de acciones comunitarias que cuiden y respalden el proyecto. Dichas 

actividades socio culturales han alcanzado más de 1400 personas. 

Inicio del proceso de construcción y posicionamiento de la Cultura Regio, como un modelo de gestión socio-cultural que facilitará la 

filiación con las comunidades ubicadas en la zona de influencia del corredor del proyecto Regiotram de Occidente. 

Conformación del equipo de gestión Socio Cultural que implementa acciones en el territorio para lograr la filiación de las comunidades 

con el sistema. 

Se identificaron las invasiones en el corredor férreo, cuyas áreas fueron entregadas al Concesionario para su custodia. Dentro de estas 

áreas se resalta la gestión de la EFR del barrio Camilo Torres en el sector de Corferias, en la ciudad de Bogotá D.C., el cual fue demolido 

en su totalidad en el mes de diciembre de 2022 por parte del Concesionario.  

Aprobación de los estudios de tránsito del Proyecto en el trayecto suburbano, esto es para los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y 

Facatativá; y en el tramo Urbano Cuidad de Bogotá. 

La EFR ha gestionado ante el INVIAS la entrega de la franja disponible del corredor ferroviario, dado que, según el estudio de las escrituras 

entregadas de FERROVÍAS al INVIAS, el corredor total incluye algunas vías y espacio público.  

Se logró el aporte económico por parte del Distrito de Bogotá para el diseño de las estaciones elevadas de la carrera 30, avenida 68, 

avenida Boyacá, además del aporte para la construcción de las estaciones que resulten viables según el aporte del Distrito. 

2. Regiotram del Norte (Zipaquirá-Bogotá) 

Se logró la firma del convenio de cofinanciación para la elaboración de los estudios de factibilidad del tren entre Bogotá y Zipaquirá. 
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Se presentó en el mes de agosto de 2023 la solicitud para el aval técnico del Ministerio de Transporte de los documentos contenidos de 

los estudios de factibilidad técnica, ambiental, financiera y legal del proyecto de transporte público de pasajeros Regiotram del Norte. 

3. Proyecto: Extensión de la troncal NQS del Sistema de Transmilenio a Soacha Fases II y III.  

Se tiene un avance del proyecto del 43% a corte diciembre de 2023. 

Se logró alcanzar un avance del 87% en la ejecución del Patio Portal Soacha (El Vínculo), el patio portal que será el más grande de todo 

el sistema Transmilenio. 

Se logró la suscripción de los convenios requeridos con cada una de las empresas de servicios públicos, con el fin de realizar las maniobras 

necesarias de protección o reubicación de redes húmedas y secas. 

Aprobación de 40 Planes de Manejo de Tránsito – PMT para la adecuada ejecución de las obras y reducción de la afectación en movilidad 

del sector. 

Como consecuencia de la gestión realizada con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Tránsito y Movilidad, se logró obtener los 

recursos de cofinanciación para iniciar con la construcción del colector sur por valor de $128.000.000.000   

Se ha logrado un avance significativo en la gestión predial ya que de los 302 predios requeridos se han entregado 298, lo que significa que 

un avance del 99%. 

Se logró dar inicio a la construcción del corredor principal en los sectores 1 (calle 22 a calle 14) y 5 (puente humedal a calle 15 sur). 

Se dio inicio a la construcción de la red pluvial del proyecto sector 5 (puente humedal a calle 15 sur). 

Se construyó el 100 % de las vías Internas, de los parqueaderos y de las edificaciones del “Portal Soacha”. 

Se logró adelantar el 69.48% de las redes externas sobre el corredor vial. 

Se logró la consecución de 24 permisos de carácter ambiental previos a la fase de construcción. 

Se logró el 100% de la compensación ambiental del proyecto con 4.307 árboles sembrados. 

El proyecto ha generado a la fecha, 753 empleos directos y 348 empleos indirectos. 

Se logró la aprobación de los planes de manejo ambiental y su implementación durante los años 2020 y 2021, para la ejecución del 

proyecto. 

Obtención de Viabilidad ambiental para dar inicio a la fase de construcción 

4. Proyecto. Elaborar  un estudio para la viabilidad del sistema de transporte férreo de pasajeros del sur (Soacha-Bogotá). 

Mediante el contrato y consultoría IDU-1860 de 2021 adjudicado al consorcio ARDANUY Colombia se llevó a cabo la elaboración de los 

estudio para la viabilidad del sistema de transporte férreo de pasajeros del sur “Soacha – Bogotá” producto que se encuentra ejecutado 

en el 100% y que fue incorporado al proyecto como gestión de recursos no incorporada dada la financiación del 100% del proyecto por 

parte del distrito, el que da cumplimiento al producto que establecido en  la meta 354 del plan de desarrollo Cundinamarca – Región que 

progresa.  

5. Proyecto. Elaboración del Plan Maestro de Movilidad. 

Se presentó y aprobó ante la Empresa Nacional De Desarrollo Territorial ( Enterritorio) . El proyecto “Construcción de cicloinfraestructu ra y 

servicios complementarios en las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca”, identificado 

con el código Bpin No 2021004250606. Mediante el que se firmó el CONTRATO ESPECÍFICO No. 2210754 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL 

DE CUNDINAMARCA CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - SUSCRITO ENTRE EL DNP Y ENTerritorio de cofinanciación, por valor de Ochenta 

Y Tres Mil Trecientos Ochenta Millones De Pesos $83.380.000.0000.oo y para el que fue designado como ejecutor el ICCU. 

En el convenio de cooperación No 534 de 2009 se gestionó la adición No 4 y Modificación No 5 de 2021; por la Suma De Veintisiete Mil 

Millones De Pesos M/Cte ($27.000.000.000.oo), para adelantar acciones que permitan el desarrollo del programa Colombia Vías Verdes.  

Ingresaron al departamento los recursos definidos en el Modificatorio de la vigencia 2022 y 2023, en agosto de 2023 por parte de INVIAS 

se definió el alcance técnico o actividades a ejecutar.    

Se suscribió con el Municipio de Soacha el convenio interadministrativo No STM-CDCVI-284-2023 cuyo objeto es “CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO 

DE SOACHA, A FIN DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE 46B Y LA GLORIETA 

TERREROS, PERMITIENDO MEJORAR LA MOVILIDAD, FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA VIAL E IMPACTANDO POSITIVAMENTE EN TIEMPOS DE 

DESPLAZAMIENTO GENERANDO CONEXIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL” por la suma de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($27.959.183.487). 

Se ejecuto el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No STM-CDCTI-290-2023 cuyo objeto es "Realizar la consolidación de la información 

generada por la nación, El Departamento, La Rape, La Región, El Distrito, Las Secretarías de Movilidad Departamental y Distrital, así como 
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los municipios pertinentes, para su análisis y diagnóstico con una formulación de lineamientos conceptuales para el Plan Maestro 

Departamental de Movilidad Sostenible de Cundinamarca". 

4. Línea Estratégica Mas Gobernanza 

OBJETIVO: Aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad de las instituciones públicas del departamento con el fortalecimiento de 

capacidades administrativas, financieras, tecnológicas y jurídicas que permitan aumentar los niveles de confianza de la comunidad en el 

sector público 

En lo relacionado con los objetivos específicos de la presente línea estratégica, la Secretaria de Transporte y Movilidad en cabeza de su 

Dirección de Servicios y la Gerencia de Sedes Operativas en Tránsito, ha garantizado un alto estándar de prestación del servicio 

competitivo y sostenible, a través de una eficiente y más humana prestación del mismo, eliminando las barreras físicas y tecnológicas 

existentes. 

Creación de 3 sedes operativas ubicadas en los municipios de Arbeláez, Tocancipa y Puerto Salgar, mediante el decreto 514 del 17 de 

noviembre de 2020. Para de esta manera aumentar la cobertura de atención de nuestra Secretaria en el Departamento y así agilizar y 

mejorar la atención de nuestros usuarios. Como Tocancipá, no entro en funcionamiento, se gestión la sede en el Municipio de Chipaque.  

Es así que a través de las sedes operativas de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca,  se ha garantizado una mayor 

cobertura en territorio  principalmente en los municipios vecinos de la ciudad de Bogotá.  

Adicionalmente, con la puesta en marcha de la Unidad Móvil por todos los municipios, veredas, corregimientos e inspecciones de 

Cundinamarca se ha logrado garantizar durante el periodo 2019 a 2023 una presencia permanente y atención frente a inquietudes y 

necesidades de la población sobre los trámites y servicios prestados por el Departamento, en asuntos relacionadas con comparendos, 

acuerdos de pago y trámites de autenticación ante el RUNT, entre otros. 

Resultando, la unidad móvil una extensión de las sedes operativas de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, y el 

consecuente aumento de cobertura geográfica de los trámites y servicios prestados por el departamento. 

Frente al número de actividades realizadas y atenciones prestadas por la unidad móvil en este cuatrienio, se destacan las siguientes: 

ATENCIÓN UNIDAD MÓVIL 2020 A SEPTIEMBRE 2023 

                 2020         2021  2022 2023 TOTAL 

No. Salidas    12            7                   14     2      35 

No. usuarios                 513           51                   75    30               669 

En lo relacionado con los objetivos específicos de aumento de cobertura geográfica de los trámites y servicios prestados por la Secretaría 

de Transporte y Movilidad del departamento y el mejoramiento de la infraestructura física, operativa y tecnológica de las sedes para una 

prestación del servicio incluyente, es importante mencionar que la Secretaría de Transporte y Movilidad del departamento cuenta con 13 

sedes operativas con presencia en 104 municipios del departamento.  

Por otra parte, es importante destacar que la Secretaría de Transporte y Movilidad  con el fin de incrementar la satisfacción de los usuarios 

de los trámites y servicios prestados por la secretaria de transporte y movilidad del departamento implementó la realización de encuestas 

en las sedes operativas dando aplicación a las instrucciones y lineamientos impartidos por el sector central mediante Circular número 22 

de 2023 para un total de 4350.  En cuanto al mejoramiento en tiempos de respuesta a PQRS por parte de la dirección de servicios sedes 

operativas en tránsito y sus gerencias, mejorando la satisfacción de nuestros usuarios, estableciendo obligaciones contractuales en el 

nuevo concesionario.  

Como consecuencia de dicha medición se obtuvo un indicador de satisfacción del usuario a cargo del proceso Atención al Usuario 

ejecutado semestralmente, para la Secretaría de Transporte y Movilidad para el 2023, del 97.89%. 

 

 

 

4.2. Gestión por metas del Plan de Desarrollo 

 

URL AVANCE VIGENCIA 
https://cundinamarca-

map.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/4a9f21c23d484780a93e4d6c69e5765e/data 
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URL AVANCE CUATRENIO 
https://cundinamarca-

map.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/96196206f73b4e509031e5fcca20014a/data 

RESUMEN DE LA GESTIÓN POR METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 

Por la vía de la vida es una estrategia cuyo propósito es promover el buen comportamiento de los 
actores viales. Desde el CEIS generará información estadística a partir de la recopilación de información 
municipal y departamental desde los registros de diferente orden, así como de los propios entes 
territoriales, para posteriormente divulgarlos y socializarlos a través de boletines u otros medios 
masivos que permitan el análisis de los fenómenos relacionados con seguridad y convivencia para 
insumos de decisiones en los programas, proyectos y estrategias de los municipios de Cundinamarca.  
Desde el equipo de Centro de Estudios e Investigación en Seguridad Vial- CEIS dirigida por la Gerencia 
de Estudios sectoriales y de servicio de la secretaria de transporte y movilidad se ha desarrollado los 
siguientes productos:  1. SE REESTRUCTURÓ EL ESQUEMA FUNCIONAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS ASÍ: 
a. Dirección general b. Equipo de investigación c. Equipo cims d. Equipo de soporte  2. SE DEFINIERON 
LOS PRODUCTOS RECURRENTES a. Informes estadísticos mensuales 580 informes b. Informes 
estadísticos especiales 68 productos c. Investigaciones especiales y boletines 209 productos d. Mapas 
de calor y tableros e. Monitoreo de Medios- Diario f.  Mapas g. Envío mensual Alcaldes: 580 informes 
h. Manejo propio de web y redes (www.CeisCundinamarca.com y @CeisCundinamarca) i. Seguimiento 
a la movilidad y siniestralidad vial en los puentes festivos: 6 informes 3. SE CREARON ENLACES DE 
TRABAJO CON AUTORIDADES a. Policía- Semanal b. Bomberos- Diario c. ANSV- Mensual d. Medicina 
Legal- Mensual 4. SE CONSOLIDÓ LA PARTICIPACIÓN DEL CEIS EN ESPACIOS  EXTERNOS EN NOMBRE DE 
LA ENTIDAD a. Red Nacional de Observatorios b. Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV c. Ministerio 
de Transported. Alcaldías Municipales de Cundinamarcae. Observatorio movilidad Universidad 
Nacional f. Apoyo en el plan de choque para la prevención de la siniestralidad vial con la ANSV y la 
Policía Nacional.g. Apoyo en pacto por la vida de bici-usuarios (Bogotá, Boyacá y Cundinamarca) 5. SE 
CONSOLIDÓ LA PARTICIPACIÓN DEL CEIS EN ESPACIOS INTERNOS EN NOMBRE DE LA ENTIDAD a. 
Consejo de Seguridad Departamental b. Boletín epidemiológico c. Emisora El Dorado Radio, apoyo en 
la conformación y estructuración de las emisiones del programa institucional de la Secretaría “Al día 
con la movilidad” .d. Apoyo en la campaña Puntos Azules, para la prevención vial. e. Secretaría TICSf.  
Secretaría de Planeacióng. APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL CONVENIO BICICAR, SUSCRITO CON LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR. 6. SE INICIÓ EL APOYO A OTROS 
GRUPOS Y METAS: a. Sistematización GPS b. Sistematización biciusuarios y proyecto Bicicarc. Apoyo 
estructuración campaña “si, si podemos”.7. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA MOVILIDAD EN EL 
MARCO DEL PARO NACIONALa) Informes diarios periódicos en tiempo real del estado de las vías del 
departamento con ocasión del paro nacional (cuatro por día, siete días a la semana).b) Elaboración de 
boletines especiales de movilidad en el paro.c) Actualización diaria de información en 
www.ceiscundinamarca.comd) Elaboración de mapas de calor de afectaciones a la 
movilidad.e)Respuestas permanentes al chat de la página www.ceiscundinamarca.com8. SE 
REALIZARON LAS SIGUIENTES INVESTIGACIONES ESPECIALES: a) Hurto y recuperación de vehículos y 
motocicletas. b) Educación vial para menores. c) Movilidad y turismo en Cundinamarca: avances y retos 
departamentales. d) La educación y la cultura ciudadana de los cundinamarqueses en seguridad vial. e) 
Movilidad en Cundinamarca en tiempos de pandemia: transformaciones y nuevas dinámicas.f) 
Transporte, movilidad y sostenibilidad.g) Efectos del covid-19 en la seguridad vial. h) Seguridad vial en 
el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.i) Cundinamarca de cara a la movilidad con energías 
limpias. j) Incorporación de la seguridad vial en los Planes de Ordenamiento Territorial.k) Factor 
humano en la siniestralidad vial. 9. LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS ACUMULADOS DEL AÑO 2021 CON  
RESPECTO A 2019, SON: a. Aumento   24,3% en fatalidades en Accidentes de tránsito b. Disminuyo  -
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20,2% en lesiones en accidentes de tránsito c. Aumento  1,8% hurto a Automotores d. Aumento  32,2% 
hurto a Motocicletas e. Disminuyo  -94,4% en abigeato f. Disminuyo -16,7% en Piratería10. Los 
resultados estadísticos acumulados del año 2023 con respecto a 2022, son:a. +9,0% en fatalidades en 
Accidentes de tránsitob. +78,7% en lesiones en accidentes de tránsitoc. -0,2% hurto a Automotoresd. -
4,4% hurto a Motocicletas11. Los logros para el año 2023 • Se expidió 115 boletines estadísticos de 
movilidad con corte marzo 2023 correspondiente a cada municipio de Cundinamarca con un 100% de 
cobertura.• Se expidió15 boletines estadísticos relacionados con fenómenos de movilidad de las 
provincias del departamento con una cobertura del 100%.• Se elaboraron 11 artículos de investigación 
relacionados con fenómenos de movilidad en Cundinamarca.• Se expidió boletín de estadístico de 
movilidad del departamento correspondiente al periodo enero a marzo de 2023 incorporando mapas 
de calor con tendencias en fatalidades y lesionados en siniestros viales. • Se emitieron 4 boletines 
especiales de afectaciones viales por ola invernal.• Se emitieron 120 boletines, 4 diarios del monitorio 
del promedio de velocidad en Cundinamarca correspondiente al mes de abril. 

  

RESUMEN DE LA GESTIÓN POR METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 

La estrategia “CuidaVía”, es un proyecto enmarcado dentro del proceso de construcción de una nueva 
cultura (Movilidad Inteligente) que asegure que el Departamento de Cundinamarca disminuya sus 
indicadores de fatalidades, así como el indicador de accidentalidad. Esta estrategia busca establecer 
medidas de seguimiento y control a los proyectos transversales pedagógicos en seguridad vial, 
permitirá conocer de manera directa los resultados que frente a esta problemática se viene aplicando, 
midiendo su efectividad y las necesidades que tienen los actores viales en el Departamento de 
Cundinamarca.Logros 2020Se logro el Proceso de gestión de la movilidad con aspectos de manejo de 
tránsito, cumplimiento de la normatividad en las vías de nuestro Departamento, reporte oportuno de 
accidentes o incidentes presentados en vía, apoyó a socialización y aplicación de planes piloto de 
movilidad. -Planes Candado. -Ciclo VíasCon la creación de un grupo operativo:*Soacha – Sibaté: con un 
equipo de 24 gestores viales, 1 motorizado y 2 coordinadores operativos. *Chía – Mosquera: 29 
gestores, 5 motorizados y 4 coordinadores operativos. *Se logro mayor eficacia en los tiempos de 
respuesta a los incidentes presentados en las vías. Mejora de movilidad representada en menores 
tiempos de recorridos.COMPONENTE CICLO VÍAS POR LA VIDA INTERMUNICIPALES (19) Ciclo vías 
llevadas acabo por el departamento * (16.015) asistentes a las diferentes ciclorrutas ejecutadas por la 
secretaria de movilidad * (1311) bicicletas marcadas * (10.900) Bici usuarios capacitados en el uso 
adecuado de la bicicleta de acuerdo a la normatividad vigente* (212) Capacitaciones en Cultura Bici  
asistentesLogros 2021Se llevó a cabo la estrategia ciclo vías que buscó generar espacios de reactivación 
económica en articulación con Indeportes, Idecut, Licorera de Cundinamarca y Cámara de Comercio de 
Bogotá 1a. Suesca - Gachancipá 627 asistentes. 2a. Villeta - Quebradanegra 675 asistentes. 3a. Tausa 
423 asistentes. 4a. Junín 183 asistentes. 5a. Sibaté - Fusagasugá 2137 asistentes 6a. Pacho 397 
asistentes 7a. Ubaque - Fomeque 577 asistentes 8a. Cachipay tena 619 asistentes 9a. Ubaté - Carmen 
de Carupa 692 asistentes 10a. Villapinzón - Turmeque 2832 asistentes 11a. Medina aplazada 12a. 
Fúquene 238 asistentes 13a. Apulo - Anapoima 577 asistentes 14a. Subachoque 378 asistentes 15a. 
Guayabal - Bituima 383 asistentes 16a. Chía - Tenjo - Tabio - Cajicá - Bogotá 1347 asistentes 17a. Madrid 
- Mosquera- Funza 1252 asistentes.Logros 2022Se ha logrado la articulación con las Alcaldías 
Municipales, empresas de transporte público y escolar del Departamento. De igual manera se han 
realizado capacitaciones en formación y formulación de hábitos, comportamientos y conductas seguras 
en la vía, por parte de los diferentes actores viales, normas de tránsito vigente, seguridad y formación 
vial, entre otras. Por otro lado, se ha llegado a empresas de transporte público y escolar de los 
Municipios para le creación de los planes estratégicos de seguridad vial (PESV) y se crea un diagnóstico 
para construir los planes en seguridad vial de cada municipio visitad.Se lleva a cabo el convenio suscrito  
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Secretaria de transporte y Movilidad- Car corporación autónoma regional con un presupuesto de 
(2.747.276.520,oo) beneficiando 24 municipios: agua de dios (112) Alban (101) Arbeláez (210) Beltrán 
(35) Caparrapí (112) Chaguaní (54) chía (20) Gachancipá (314) granada (85) la calera (81) Nilo (79) pacho 
(561) pasca (118) quebrada negra (172) san Bernardo (351) san Cayetano (104) san juan de rio seco 
(33) Sasaima (128) Soacha (29) Tibacuy (67) Vergara (426) Vianí (37) villa pinzón (601) Villeta (84) suma 
total (3.914). El cual busca el fortalecimiento y la implementación de la estrategia BICICAR 
específicamente en temas relacionados con la educación ambiental, seguridad vial con enfoque en el 
comportamiento humano y movilidad sostenible para la mitigación de contaminantes productores de 
fenómenos del cambio climático, mejorando la calidad del recurso aire.Logros 2023 Conforme a la 
estrategia "Cuidavía" se han obtenido los siguientes logros para esta vigencia:● Se crearon dos grupos 
Ludoeducadores y PESV para llevar a cabo funciones establecidas con respecto a la educación de los 
actores viales, desempeñar comités de seguridad vial con autoridades competentes para asegurar 
construcción participativa en la implementación cumplimiento y seguimiento de proyectos, programas 
y metas de los planes de seguridad vial.● Se capacitó a cerca de 300 niños del municipio de Gachancipá 
en el mes de la niñez con dinámicas y juegos lúdicos contribuyeron en el comportamiento vial, ya que 
ellos juegan un papel importante y representan cómo los futuros conductores de cualquier medio de 
transporte.● Se realizo el lanzamiento de la campaña de seguridad vial “MOTEROS AGENTES CÍVICOS 
DE CUNDINAMARCA” enmarcada en la estrategia Si nos conviene para generar sensibilización y cultura 
ciudadana a estos actores viales que representan una afluencia importante en las vías de 
Cundinamarca.● Se implementó en el municipio de Fusagasuga una encuesta como instrumento que 
permitirá identificar elementos y factores sobre la percepción de la comunidad en general en relación 
a los principales retos por cada uno de los frentes de trabajo de la política pública de cultura ciudadana 
y su articulación con la movilidad, convivencia y utilización adecuado del espacio público, lleva a un 
avance del 50 % de la población objetivo de 500 personas. 

  

RESUMEN DE LA GESTIÓN POR METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 

La Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca lidera el proceso de formulación de la Política 
Pública de Movilidad del Departamento cuyo propósito se ha enfocado en brindar soluciones a mediano 
y largo plazo a las problemáticas y necesidades actuales y futuras del territorio en materia de transporte 
y movilidad. Por esto, busca incorporar los lineamientos y orientaciones que faciliten la elaboración de 
estrategias y soluciones sostenibles a los diferentes retos de movilidad y seguridad vial.En razón a lo 
anterior, desde esta Secretaría se viene desarrollando un trabajo articulado que permitan generar 
avances significativos en el desarrollo de las diferentes fases del proceso el cual permita contar con una 
política pública de movilidad que responda eficazmente a los objetivos trazados en el marco de nuestro 
Plan de Desarrollo Departamental (2020 - 2024) “Cundinamarca, Región que progresa. A corte abril se 
ha logrado avanzar en los siguientes aspectos:                                                                                                                                                                   
•  Avanzar en la gestión integral de la Política Pública de Movilidad de Cundinamarca en las fases de 
diagnóstico y formulación, gestionar los diferentes requerimientos para la activación de la instancia 
institucional de la Política Pública de Movilidad de Cundinamarca, iniciar la construcción del documento 
técnico de Política Pública de Movilidad de Cundinamarca de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría 
de Planeación Departamental, y generar nuevas estrategias de trabajo para el avance en el 
cumplimiento de la meta.Dentro de los logros de 2023:•  Se construyó la base de datos de actores 
institucionales que conforman el Comité Directivo del Consejo Superior de Movilidad Integral de 
Cundinamarca.•  Se inició el proceso de formulación del documento técnico de la Política Pública de 
Movilidad de Cundinamarca, avanzando en las sesiones de presentación, introducción, antecedentes, 
marco normativo, marco conceptual, justificación, marco metodológico y mapa de actores.•  Se 
formuló el instrumento de recolección N° 1, cuyo objetivo es promover la participación activa de 
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actores institucionales de orden municipal en la consolidación del diagnóstico de la Política Pública de 
Movilidad de Cundinamarca. Este instrumento tipo encuesta consta de seis (6) secciones: 
caracterización, articulación territorial, definición de problemáticas, priorización de problemáticas, 
validación de ejes diagnósticos e identificación de experiencias exitosas en movilidad.Fue remitido este 
instrumento vía correo electrónico a las 116 alcaldías del Departamento y se inició un proceso de 
acompañamiento por parte de todo el equipo de trabajo vinculado a la meta 277 relacionado con la 
formulación de la Política Pública de Movilidad del Departamento.•  Se llevó a cabo la primera Sesión 
del Comité Directivo del Consejo Superior de Movilidad Integral de Cundinamarca el día 31 de mayo de 
2023 en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca, donde se contó con la participación de 
un total de 19 miembros entre los que se encuentran secretarios del Despacho de la Gobernación de 
Cundinamarca y Directivos del orden distrital y regional. Se abordaron las siguientes temática: 
Socialización Decreto Departamental N° 377 de 2022, presentación Borrador Propuesta de Reglamento 
Interno del Consejo Superior de Movilidad Integral de Cundinamarca - CSMIC, Sensibilización sobre 
Política Pública – Secretaría de Planeación de Cundinamarca, presentación principales aspectos de la 
Política Pública de Movilidad de Cundinamarca. (Avances y Descripción de Ejes diagnósticos). 

  

RESUMEN DE LA GESTIÓN POR METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 

REGIOTRAM es un Proyecto del departamento de Cundinamarca que permitirá a sus usuarios acercarse 
a la modernidad e innovación, apuntando a un desarrollo integral sostenible, garantizando la 
competitividad y mejorando las condiciones de movilidad; convirtiendo esta propuesta en una solución 
efectiva de transporte masivo para los 11 millones de habitantes de la zona.El proyecto beneficiará a 
los municipios de sabana occidente de manera directa, sin embargo, el Distrito es un beneficiario 
indirecto por ello ha solicitado formalmente hacer parte del proyecto, con el objetivo de colaborar para 
reestructurar el proyecto Regiotram de Occidente de forma que se pueda integrar con el SITP de 
Bogotá.El mercado objetivo del proyecto son los municipios de Sabana Occidente, beneficiando 
directamente a Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza, terminando en el corredor férreo de la ciudad 
de Bogotá.se adjudicó a la firma China Civil Engineering Construction Corporation, el proceso de 
construcción, operación y mantenimiento. Como parte del avance del proyecto la Empresa Férrea 
Regional adjudicó el Contrato de Interventoría No. 028 DE 2020, suscrito el 3 de abril de 2020, 
adjudicado por valor de $71.402.000.000 millones, con plazo de 66 meses. El consorcio está 
conformado por las firmas Ayesa Ingeniería y Arquitectura (sucursal Colombia); Consultoría en 
Ingeniería Integral S.A.S. y C & M Consultores S.A. El proyecto se divide en etapas las cuales inician con 
la etapa pre operativa en donde se encuentran 3 fases: fase previa – fase de construcción y marcha 
blanca y fase de operación y mantenimiento. Dando inicio a las fases del proyecto se hace un aporte a 
la reactivación económica de la sabana de occidente en donde durante la fase previa la cual tiene un 
plazo de 34 meses generará 200 empleos directos incluyendo los de interventoría y 450 empleos 
indirectos.Con la fase de construcción y marcha blanca en los 36 meses de duración se generarán 9.100 
empleos directos y 13.000 indirectos aproximadamente. 

  

RESUMEN DE LA GESTIÓN POR METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 

Con la extensión de las Fases II y III se movilizarán más de 400.000 pasajeros al día. La fase II se extiende 
desde la calle 22 de Soacha hasta el sector de El Altico, en una longitud de 1,3 km, este tramo contará 
con 2 estaciones sencillas de parada y la estación intermedia de integración 3M.La Fase III parte de la 
estación de integración 3M hasta el patio-portal El Vínculo, este recorrido tiene 2,6 km. El portal será 
el más grande del sistema, tendrá 10 plataformas para buses intermunicipales y 6 adicionales para 
buses articulados y biarticulados, con un área de más de 100.000 m2.En fecha 10 de noviembre de 
2017, se suscribió convenio interadministrativo con el Ministerio de Transporte, Departamento de 
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Cundinamarca, municipio de Soacha y Empresa Férrea Regional, con el objeto de definir los montos en 
que la Nación y el departamento de Cundinamarca, aportaran para la financiación del proyecto de la 
Construcción de la extensión de la troncal NQS del sistema Transmilenio a Soacha fases II y III”, este 
convenio tendrá una duración hasta la fecha del último aporte, es decir 2027 y 6 meses más. Para ese 
proyecto se establecieron los convenios de cofinanciación y administración de fiducia, con recursos de 
la Nación en un 70%, Departamento de Cundinamarca del 18% y municipio 12%Composición:FASE II: 
Extensión 1,3 KmConstrucción puente vehicular calle 22Construcción de dos estaciones 
sencillasConstrucción de una estación intermediaFASE III: Extensión 2,6 kmConstrucción de dos 
estaciones sencillasConstrucción patio Portal El VinculoConstrucción de 3 peatonalesEn lo corrido del 
año 2023 se han realizado mesas técnicas entre la Secretaria de Hacienda, Secretaria de Transporte y 
Movilidad y la Empresa Férrea Regional SAS, ente gestor del proyecto; con el fin de revisar la propuesta 
de la construcción del colector pluvial sur, definir los recursos a aportar, revisar los diseños y trabajar 
mancomunadamente para llevar a cabo esta construcción que beneficiará al proyecto Soacha Fase II y 
III.Para el año 2023, se suscribió otro sí al contrato 061 de 2019 el día 27 de abril de 2023.Para finales 
del mes de abril la Empresa Férrea suscribe Otrosí al Contrato 061 de 2019 con las siguientes 
consideraciones:•  Ampliación de la Etapa de Construcción a 31 meses.•  Adicionar el valor del Contrato 
de Obra en la suma de $1.614.986.551, por mayores cantidades de obra para i) Redes (incluido AIU), ii) 
el componente de Manejo Tráfico, Señalización y Desvíos y iii) el componente de Manejo Ambiental de 
Gestión Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.•  Modificar la Cláusula 8 - Valor del Contrato, hasta 
por la suma de $143.894.082.070.•  La Etapa de Construcción se desarrollará en dos grupos, como se 
determina a continuación: •  Grupo I: Este grupo tiene por objeto la terminación y entrega a satisfacción 
de la EFR y la Interventoría de las obras correspondientes al Patio Portal El Vínculo, de tal manera que 
el mismo pueda ser utilizado por Transmilenio en condiciones adecuadas de operación y seguridad.•  
Grupo II: Esta fase tiene por objeto la terminación y entrega a satisfacción de la EFR y la Interventoría 
de las Unidades de Ejecución que conforman el Proyecto y que no hacen parte del grupo I.•  Entrega 
del 100% de la Etapa de Construcción en el mes de diciembre de 2023. 
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Se aprobó por parte de Gobierno Nacional, que Regiotram Norte se estructurará como un corredor 
exclusivo para pasajeros, construyendo una infraestructura logística especializada (ILE), entre La Caro 
y Tocancipá, para dar respuesta al transporte de carga.18 estaciones (13 Bogota   5 Región)Corredor 
exclusivo de PasajerosILE al norte de la caroIntegración física con paraderos y estaciones SITP.Velocidad 
de operación: 40 Km/h.Intervalo de 12 minutos en la sabana y 6 minutos dentro de Bogotá 
D.C.Demanda potencial únicamente dentro del alcance espacial de modelación.Esquema tarifario 
constante en los demás servicios.Esquema tarifario propuesto para el tren.Diseño definitivo de rutas 
del SITP según TMSA. Las terminales de Bogotá y  Zipaquirá según el estudio de factibilidad para la 
alternativa subterránea se presentarían en:•TRAMO BOGOTÁ: 25 Km            *Túnel: 20.1 Km            *A 
Nivel: 4.9 Km•TRAMO SABANA: 23 Km           *Faja Existente  Se pretende utilizar Sub-regionales (con 
autobuses), para atender la demanda local de los municipios del área de influencia. Aprovechar el 
corredor férreo y  proveer para la región soluciones efectivas de movilidad, con una considerable 
reducción de incidentes de tráfico, generando confianza y mayores oportunidades de inversión,  debido 
a la optimización de los medios de transporte de pasajeros.La principal ventaja se da con la reducción 
de tiempos, lo que se traduce menores costos de operación en los procesos productivos aumentando 
la competitividad de la región. 
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RESUMEN DE LA GESTIÓN POR METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 

La Gobernación de Cundinamarca realiza aportes de subvención, con el fin de destinarlos al 
sostenimiento, funcionamiento y apoyo al desarrollo de las actividades del ente gestor de los proyectos 
REGIOTRAM DE OCCIDENTE y LA EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
MASIVO DE PASAJEROS TRANSMILENIO AL MUNIICIPIO DE SOACHA FASE II Y III.Que en los dos 
convenios interadministrativos descritos y de conformidad con lo previsto en el Conpes 3882 de 2017, 
la Empresa Férrea Regional quedo designada como ente Gestor de cada Proyecto y se determinó como 
obligación del Departamento “garantizar los recursos necesarios para que el ente gestor funcione 
adecuadamente y por ende, a realizar las gestiones correspondientes para incluir en cada año las 
apropiaciones requeridas que permitan al Departamento asumir las obligaciones”.A corte del mes de 
Abril de 2023, el Departamento de Cundinamarca ha girado recursos de subvención por valor de: 
$ 2.136.960.000; y mensualmente realizará los giros pendientes hasta el mes de Diciembre de 2023; 
con el fin de dar cumplimiento a la meta. 
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La Secretaria de Transporte y Movilidad de Cundinamarca lidera el proceso de implementación de un 
Plan Maestro de Movilidad a nivel departamental con dimensión municipal y regional cuyo propósito 
es establecer lineamientos que ayuden a mejorar la movilidad de personas y carga en el área urbana y 
rural para el desarrollo y competitividad del territorio cundinamarqués. En razón a lo anterior, la 
Secretaria de Transporte y Movilidad viene desarrollando un trabajo articulado generando avances en 
la construcción del Plan Maestro de Movilidad del Departamento abordando cada una de las etapas 
necesarias de acuerdo a la resolución 20203040015885 del Ministerio de Transporte y en cumplimiento 
a los objetivos trazados en el marco de nuestro Plan de Desarrollo Departamental (2020-2024) 
“Cundinamarca región que progresa”. Para el año 2023 se logró la caracterización del sector movilidad, 
transporte y tránsito de los 116 territorios, socializando los resultados y motivando el compromiso 
territorial. Se logra la aprobación por parte del comité de contratación del contrato Interadministrativo 
con la Universidad Nacional que tiene como propósito consolidar la información de la nación, el 
departamento, la región y el distrito para la formulación de lineamientos conceptuales en la 
construcción del plan maestro departamental de movilidad sostenible de Cundinamarca. 
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*La Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, tiene jurisdicción y competencia en 104 de 
los 116 Municipios del Departamento de Cundinamarca y en torno al logro de las metas y objetivos del 
Plan Departamental de Desarrollo y del Plan de Seguridad vial, la Secretaría de Transporte y Movilidad 
busca beneficiar a la población del Departamento de Cundinamarca, en especial a la población de los 
104 municipios del Departamento que no cuentan con organismo de Tránsito reconocido por el 
Ministerio de Transporte, a través de Nuestras 12 sedes operativas *Teniendo en cuenta que la meta 
385 del Plan de Desarrollo Departamental plantea Implementar la estrategia "Me muevo por 
Cundinamarca" para modernizar los procesos de trámites y servicios al ciudadano de la Secretaría de 
Movilidad” en el periodo transcurrido entre 2020 y 2022 se han realizado tres tipos de acciones que 
encaminan el cumplimiento de este, ellas son:1.Ampliación de la cobertura y de servicios de la Dirección 
de ServiciosEn cuanto a la ampliación de la cobertura por medio del Decreto 514 de 2020 se autorizó a 
la Secretaría de Transporte y Movilidad la creación de tres sedes operativas en los municipios de 
Arbeláez, Tocancipá y Puerto Salgar, las cuales permiten la prestación de servicios en el área de 
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influencia con ellas, se promueve a su vez la descongestión de los servicios en las demás sedes 
operativas, facilita el acceso a la población y disminuye los largos desplazamientos de la ciudadanía 
para el trámite de solicitudes en todo el departamento.2.Creación de mecanismos de acceso a la 
información en todo el territorio del departamento a través de la unidad Móvil3.     Mejoramiento de 
los indicadores de servicio y respuestas de PQRSD a la ciudadanía en condiciones de calidad y 
oportunidad Año 2023•Avance en la liquidación del contrato de concesión 055 de 2015 
“CIRCULEMOS”•Avance en pre liquidación del contrato 101 de 2006 “SIETT CUNDINAMARCA” 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA  NÚMERO DE LA META DE 
BIENESTAR 

 

DESCRIPCIÓN META DE 
BIENESTAR 

ENTIDAD LÍDER META DE 
BIENESTAR 

  
MÁS BIENESTAR 

10100512 Disminuir los siniestros de 

transito con resultados fatales 

en Cundinamarca. 

SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y 

MOVILIDAD  

 

NÚMERO DE 
META DE 

PRODUCTO  

ENTIDAD 
LÍDER META 

DE 
PRODUCTO  

DESCRIPCIÓN META 
DE PRODUCTO  

 

PROGRAMADO FÍSICO 
CUATRIENIO 

EJECUTADO FISICO 
CUATRIENIO 

AVANCE FÍSICO 

40 SRIA DE 
TRANSPORTE 
Y 
MOVILIDAD 

Implementar la 

estrategia "Por la Vía 

de la Vida" para la 

intervención, 

prevención y 

monitoreo de la 

seguridad vial en 

Cundinamarca. 

1 0.97 0.97 

 

NÚMERO DE META 
DE PRODUCTO  

LOGRO ACUMULADO 
CUATRIENIO DE LA META 

 
40 •Se logro la estructuración 

del esquema funcional del 
CEIS- El Centro de Estudios e 
Investigaciones en Seguridad 
Vial de Cundinamarca así: 
Dirección general, Equipo de 
investigación, Equipo CIMS, 
Equipo de soporte.•Se logro 
definir los productos 
recurrentes así: informes 
estadísticos mensuales donde 
se envió a las entidades 
públicas (alcaldía) un total de 
580 informes, donde se 
abarco temas especiales 
como boletines, productos, 
mapas de color y tableros 
reportadas en paginas web y 
redes como 
(www.CeisCundinamarca.com 
y @CeisCundinamarca). Para 
tener un control de 
siniestralidad vial en los 
puentes festivos y eventos 
especiales. •Se logro la 
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participación del CEIS en 
espacios externos en el 
nombre de la entidad como 
diferentes entidades en 
temas relevantes como ( Red 
Nacional de Observatorios: 
Agencia Nacional de 
Seguridad Vial - ANSV, 
Ministerio de Transporte, 
Alcaldías Municipales de 
Cundinamarca, Observatorio 
movilidad Universidad 
Nacional, apoyo en el plan de 
choque para la prevención de 
la siniestralidad vial con la 
ANSV y la Policía Nacional, 
apoyo en pacto por la vida de 
bici-usuarios (Bogotá, Boyacá 
y Cundinamarca). •Se logro 
crear enlaces de trabajos con 
las autoridades (policía, 
bomberos, ANSV, Medicina 
Legal), los cuales se realizaron 
diaria y mensualmente.•Se 
logro la realización de 
campañas de fortalecimiento 
por medios digitales con la 
revista Semana, dirigida a la 
protección de los ciclistas, 
donde se impactaron más de 
9000 personas.•Se logro la 
creación del programa “Al Día 
con la Movilidad”, trasmitido 
por la emisora El Dorado 
Radio 99.5 FM y vía Facebook 
Live en la cuenta 
ElDoradoRadio.co, donde se 
informa a la comunidad en 
general, las acciones de la 
Secretaría, campañas de 
sensibilización y estado de 
vías.  

  
MÁS 

COMPETITIVIDAD 

20300555 Aumentar el 

puntaje del 

subpilar "vías a 

cargo del 

departamento 

en buen 

estado" del 

índice 

Departamental 

de 

Competitividad. 

INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

Y CONCESIONES DE 

CUNDINAMARCA  

 

NÚMERO DE 
META DE 

PRODUCTO  

ENTIDAD 
LÍDER META 

DE 
PRODUCTO  

DESCRIPCIÓN META 
DE PRODUCTO  

 

PROGRAMADO FÍSICO 
CUATRIENIO 

EJECUTADO FISICO 
CUATRIENIO 

AVANCE FÍSICO 

234 SRIA DE 
TRANSPORTE 

Implementar la 

estrategia "CuidaVía" 

para la intervención 

1 0.99 0.99 
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Y 
MOVILIDAD 

vial con dotación, 

demarcación, 

señalización y logística 

de vanguardia 

mundial. 

 

NÚMERO DE META 
DE PRODUCTO  

LOGRO 
ACUMULADO 
CUATRIENIO 
DE LA META 

 
234 -Se logro la 

creación de 
un grupo 
operativo: 
Soacha – 
Sibaté: con un 
equipo de 24 
gestores 
viales, 1 
motorizado y 
2 
coordinadores 
operativos. 
Chía – 
Mosquera: 29 
gestores, 5 
motorizados y 
4 
coordinadores 
operativos, 
logrando 
mayor 
eficacia en los 
tiempos   

  
MÁS 

COMPETITIVIDAD 

20500571 Mantener 

actualizado el 

índice de 

desempeño 

provincial de 

competitividad 

en 

Cundinamarca. 

SECRETARÍA DE 

COMPETITIVIDAD 

Y DESARROLLO 

ECONÓMICO  

 

NÚMERO DE 
META DE 

PRODUCTO  

ENTIDAD 
LÍDER META 

DE 
PRODUCTO  

DESCRIPCIÓN META 
DE PRODUCTO  

 

PROGRAMADO FÍSICO 
CUATRIENIO 

EJECUTADO FISICO 
CUATRIENIO 

AVANCE FÍSICO 

277 SRIA DE 
TRANSPORTE 
Y 
MOVILIDAD 

Formular la Política 

Pública de Movilidad 

en Cundinamarca. 

1 0.78 0.78 

 

NÚMERO DE 
META DE 

PRODUCTO  

LOGRO ACUMULADO 
CUATRIENIO DE LA META 
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277 1.Aprobación del documento de 
justificación de la Política Pública 
de Movilidad del Departamento 
por parte de la Secretaría de 
Planeación Departamental y el 
Consejo Departamental de 
Política Social – 
CODEPS.2.Definición de cinco (5) 
líneas y/o dimensiones para la 
formulación de la Política Pública 
de Movilidad del Departamento 
de acuerdo a las necesidades en 
la temática identificadas 
previamente.3.Identificación de 
actores institucionales del orden 
nacional, departamental y 
municipal relacionados y/o 
interesados en la formulación de 
la Política Pública de 
Movilidad.4.Creación de la 
instancia institucional e instancia 
de participación mediante la 
firma del Decreto Departamental 
N° 377 de 2022 por medio del 
cual se crea el Consejo Superior 
de Movilidad Integral de 
Cundinamarca – CSMIC, se 
establecen sus funciones, 
estructura y organización. 
5.Activación de la instancia 
institucional a través de las 
sesiones del Comité Directivo del 
Consejo Superior de Movilidad 
Integral de Cundinamarca.6.Se 
proyectó el documento borrador 
del Reglamento Interno del 
Consejo Superior de Movilidad 
Integral de Cundinamarca 
7.Vinculación y participación de 
actores institucionales de orden 
nacional y departamental en el 
diagnostico de la Política publica 
por medio de los Talleres de 
Empatización.8.Avance en la 
consolidación del diagnóstico 
estadístico de la Política Publica 
de Movilidad. 9.Lograr la 
participación en el diagnóstico de 
las alcaldías de los 116 municipios 
del departamento por medio de 
una encuesta 
diagnostica.10.Desarrollo de 
mesas de trabajo provincial con 
participación de habitantes de los 
municipios del Departamento y 
demás actores de la sociedad civil 
en las 15 provincias del 
departamento.11.Alianza 
estratégica con Constructura 
Bolivar y la Consultora Channge 
para la realización del diagnostico 
participavo. Se gestionó 
acompañamiento tecnico de la 
Consultora y recursos externos 
para la realización de tres talleres 
participativos.  
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MÁS 

INTEGRACIÓN 

40300591 Reducir el 

tiempo 

promedio de 

desplazamiento 

entre los 

municipios de 

sabana centro, 

sabana de 

occidente, 

Soacha hacia 

Bogotá. 

SECRETARÍA 

DE 

TRANSPORTE 

Y 

MOVILIDAD  

 

NÚMERO DE 
META DE 

PRODUCTO  

ENTIDAD 
LÍDER META 

DE 
PRODUCTO  

DESCRIPCIÓN META 
DE PRODUCTO  

 

PROGRAMADO FÍSICO 
CUATRIENIO 

EJECUTADO FISICO 
CUATRIENIO 

AVANCE FÍSICO 

349 SRIA DE 
TRANSPORTE 
Y 
MOVILIDAD 

Construir el sistema 

de transporte férreo 

de pasajeros - 

Regiotram de 

Occidente. 

1 0.27 0.27 

 

NÚMERO DE 
META DE 

PRODUCTO  

LOGRO ACUMULADO 
CUATRIENIO DE LA META 

 
349 •Durante el cuatrienio se 

realizaron 48 reuniones 
con 997 asistentes en el 
2022; 128 reuniones con 
1965 asistentes en el 
2021; 65 reuniones con 
2581 asistentes en el 
2022 y hasta el momento 
en el 2023 se han 
realizado 105 reuniones 
con 4868 participantes, 
logrando la participación 
ciudadana y de las 
diferentes veedurías de 
los municipios que tienen 
influencia en el 
proyecto.•Se construyó el 
Taller ANI-PK5 en el cual 
se hará mantenimiento 
del material rodante de 
los operadores 
ferroviarios de carga y 
pasajeros que prestan el 
servicio de transporte en 
el altiplano 
Cundiboyacense. Esta 
actividad permite contar 
con el corredor férreo y el 
predio El Corzo para la 
ejecución del proyecto. 
•En cooperación con la 
ANI, se gestionó la 
disposición del predio el 
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triángulo de inversión del 
PK5, que permitirá 
avanzar en la conexión 
ferroviaria entre el Taller 
ANI y la vía que conecta 
al norte de Bogotá 
(Estación La Caro).•Se dio 
inicio a la construcción 
del Taller el Corzo en el 
mes de junio de 2023, 
que permitirá contar con 
los diferentes sitios para 
el mantenimiento de los 
trenes operarán que 
operaran en el proyecto, 
este Taller cuenta con la 
construcción de una 
subestación eléctrica de 
tracción que garantizara 
la operación de los 
trenes, al mes de 
septiembre se tiene un 
avance del 3.69%.•En el 
marco de la elaboración 
del Estudio de Impacto 
Ambiental, se realización 
más de 45 socializaciones 
con la participación de 
más de 3300 personas, lo 
cual permitió sensibilizar 
a las comunidades sobre 
el proyecto Regiotram de 
Occidente.•El proyecto 
ha generado 342 empleos 
directos y 256 empleos 
indirectos.•Se logró el 
cierre financiero del 
proyecto.  El día 24 de 
febrero del 2023. La 
Concesionaria Férrea de 
Occidente acreditó el 
cierre financiero y la 
Empresa Férrea Regional, 
lo aprobó el 29 de marzo 
de 2023 de conformidad 
con el procedimiento 
contractual y el concepto 
previo favorable de la 
interventoría.•Se logró la 
aprobación de los 
estudios de tránsito del 
Proyecto en el trayecto 
suburbano, esto es para 
los municipios de Funza, 
Mosquera, Madrid y 
Facatativá; y en el tramo 
Urbano Ciudad de 
Bogotá. •Inició del 
proceso de construcción y 
posicionamiento de la 
Cultura Regio, como un 
modelo de gestión socio-
cultural que facilitará la 
filiación con las 
comunidades ubicadas en 
la zona de influencia del 
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corredor del proyecto 
Regiotram de 
Occidente.•En el mes de 
Julio del 2023 la Empresa 
Férrea Regional lanzó la 
estrategia “CULTURA 
REGIO”, una iniciativa 
diseñada con el Metro de 
Medellín. La EFR se ha 
emprendido el camino 
para, desde ya, hablar de 
acciones comunitarias 
que cuiden y respalden el 
proyecto. Dichas 
actividades socio 
culturales han alcanzado 
más de 1400 
personas.•Inicio del 
proceso de construcción y 
posicionamiento de la 
Cultura Regio, como un 
modelo de gestión socio-
cultural que facilitará la 
filiación con las 
comunidades ubicadas en 
la zona de influencia del 
corredor del proyecto 
Regiotram de 
Occidente.•Conformación 
del equipo de gestión 
SocioCultural que 
implementa acciones en 
el territorio para lograr la 
filiación de las 
comunidades con el 
sistema.•Se identificaron 
las invasiones en el 
corredor férreo, cuyas 
áreas fueron entregadas 
al Concesionario para su 
custodia. Dentro de estas 
áreas se resalta la gestión 
de la EFR del barrio 
Camilo Torres en el sector 
de Corferias, en la ciudad 
de Bogotá D.C., el cual 
fue demolido en su 
totalidad en el mes de 
diciembre de 2022 por 
parte del Concesionario. 
•Aprobación de los 
estudios de tránsito del 
Proyecto en el trayecto 
suburbano, esto es para 
los municipios de Funza, 
Mosquera, Madrid y 
Facatativá; y en el tramo 
Urbano Cuidad de 
Bogotá.•La EFR ha 
gestionado ante el INVIAS 
la entrega de la franja 
disponible del corredor 
ferroviario, dado que, 
según el estudio de las 
escrituras entregadas de 
FERROVÍAS al INVIAS, el 
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corredor total incluye 
algunas vías y espacio 
público. •Se logró el 
aporte económico por 
parte del Distrito de 
Bogotá para el diseño de 
las estaciones elevadas 
de la carrera 30, avenida 
68, avenida Boyacá, 
además del aporte para la 
construcción de las 
estaciones que resulten 
viables según el aporte 
del Distrito.•Se tiene un 
avance del proyecto del 
27% a corte noviembre 
2023.•Se logró la compra 
de 158 predios de los 
cuales ya han sido 
entregados 152 a la 
concesionaria, con 
aprobación de los 
insumos requeridos: 
avalúos comerciales, ficha 
predial y estudio jurídico 
de la totalidad de los 
predios privados 
requeridos para el 
proyecto, actualmente se 
tiene un avance del 96% 
de la gestión predial.  

  
MÁS 

INTEGRACIÓN 

40300591 Reducir el 

tiempo 

promedio de 

desplazamiento 

entre los 

municipios de 

sabana centro, 

sabana de 

occidente, 

Soacha hacia 

Bogotá. 

SECRETARÍA 

DE 

TRANSPORTE 

Y 

MOVILIDAD  

 

NÚMERO DE 
META DE 

PRODUCTO  

ENTIDAD 
LÍDER META 

DE 
PRODUCTO  

DESCRIPCIÓN META 
DE PRODUCTO  

 

PROGRAMADO FÍSICO 
CUATRIENIO 

EJECUTADO FISICO 
CUATRIENIO 

AVANCE FÍSICO 

350 SRIA DE 
TRANSPORTE 
Y 
MOVILIDAD 

Construir la extensión 

de la troncal NQS del 

SITM a Soacha fases II 

y III. 

1 0.42 0.418 

 

NÚMERO DE 
META DE 

PRODUCTO  

LOGRO 
ACUMULADO 

CUATRIENIO DE LA 
META 
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350 •Se logró alcanzar 
un avance del 87% 
en la ejecución del 
Patio Portal Soacha 
(El Vínculo), el patio 
portal que será el 
más grande de todo 
el sistema 
Transmilenio.•Se 
logró la suscripción 
de los convenios 
requeridos con cada 
una de las empresas 
de servicios públicos, 
con el fin de realizar 
las maniobras 
necesarias de 
protección o 
reubicación de redes 
húmedas y 
secas.•Aprobación 
de 40 Planes de 
Manejo de Tránsito 
– PMT para la 
adecuada ejecución 
de las obras y 
reducción de la 
afectación en 
movilidad del 
sector.•Como 
consecuencia de la 
gestión realizada con 
la Secretaría de 
Hacienda y la 
Secretaría de 
Tránsito y Movilidad, 
se logró obtener los 
recursos de 
cofinanciación para 
iniciar con la 
construcción del 
colector sur por 
valor de 
$128.000.000.000  
•Se ha logrado un 
avance significativo 
en la gestión predial 
ya que de los 302 
predios requeridos 
se han entregado 
298, lo que significa 
que un avance del 
99%.•Se logró dar 
inicio a la 
construcción del 
corredor principal en 
los sectores 1 (calle 
22 a calle 14) y 5 
(puente humedal a 
calle 15 sur).•Se dio 
inicio a la 
construcción de la 
red pluvial del 
proyecto sector 5 
(puente humedal a 
calle 15 sur).•Se 
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construyó el 100 % 
de las vías Internas, 
de los parqueaderos 
y de las edificaciones 
del “Portal 
Soacha”.•Se logró 
adelantar el 69.48% 
de las redes externas 
sobre el corredor 
vial.•Se logró la 
consecución de 24 
permisos de carácter 
ambiental previos a 
la fase de 
construcción.•Se 
logró el 100% de la 
compensación 
ambiental del 
proyecto con 4.307 
árboles 
sembrados.•El 
proyecto ha 
generado a la fecha, 
753 empleos 
directos y 348 
empleos 
indirectos.•Se logró 
la aprobación de los 
planes de manejo 
ambiental y su 
implementación 
durante los años 202 
y 2021, para la 
ejecución del 
proyecto.•Obtención 
de Viabilidad 
ambiental para dar 
inicio a la fase de 
construcción.•Se 
tiene un avance del 
proyecto del 42% a 
corte noviembre de 
2023.•A corte 
noviembre el total 
de aportes del año 
2020 al 2023 han 
sido de 
$85.336.429.360.  

  
MÁS 

INTEGRACIÓN 

40300591 Reducir el 

tiempo 

promedio de 

desplazamiento 

entre los 

municipios de 

sabana centro, 

sabana de 

occidente, 

Soacha hacia 

Bogotá. 

SECRETARÍA 

DE 

TRANSPORTE 

Y 

MOVILIDAD  
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NÚMERO DE 
META DE 

PRODUCTO  

ENTIDAD 
LÍDER META 

DE 
PRODUCTO  

DESCRIPCIÓN META 
DE PRODUCTO  

 

PROGRAMADO FÍSICO 
CUATRIENIO 

EJECUTADO FISICO 
CUATRIENIO 

AVANCE FÍSICO 

351 SRIA DE 
TRANSPORTE 
Y 
MOVILIDAD 

Estructurar el 

proyecto de 

transporte masivo del 

corredor férreo del 

norte (Zipaquirá - 

Bogotá). 

1 0.25 0.25 

 

NÚMERO DE 
META DE 

PRODUCTO  

LOGRO 
ACUMULADO 
CUATRIENIO 
DE LA META 

 
351 •Se logró la 

firma del 
convenio de 
cofinanciación 
para la 
elaboración 
de los 
estudios de 
factibilidad 
del tren entre 
Bogotá y 
Zipaquirá.•Se 
presentó en el 
mes de 
agosto de 
2023 la 
solicitud para 
el aval técnico 
del Ministerio 
de Transporte 
de los 
documentos 
contenidos de 
los estudios 
de factibilidad 
técnica, 
ambiental, 
financiera y 
legal del 
proyecto de 
transporte 
público de 
pasajeros 
Regiotram del 
Norte.  
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MÁS 

INTEGRACIÓN 

40300591 Reducir el 

tiempo 

promedio de 

desplazamiento 

entre los 

municipios de 

sabana centro, 

sabana de 

occidente, 

Soacha hacia 

Bogotá. 

SECRETARÍA 

DE 

TRANSPORTE 

Y 

MOVILIDAD  

 

NÚMERO DE 
META DE 

PRODUCTO  

ENTIDAD 
LÍDER META 

DE 
PRODUCTO  

DESCRIPCIÓN META 
DE PRODUCTO  

 

PROGRAMADO FÍSICO 
CUATRIENIO 

EJECUTADO FISICO 
CUATRIENIO 

AVANCE FÍSICO 

352 SRIA DE 
TRANSPORTE 
Y 
MOVILIDAD 

Estructurar el 

proyecto de 

transporte masivo 

extensión de la troncal 

Ciudad de Cali del 

sistema Transmilenio 

al municipio de 

Soacha. 

1 0.38 0.38 

 

NÚMERO DE 
META DE 

PRODUCTO  

LOGRO 
ACUMULADO 

CUATRIENIO DE 
LA META 

 
352 Se definieron los 

requisitos para la 
presentación de 
proyecto del 
sistema general 
de regalías, 
cómo: 
Presupuesto 
detallado, 
certificado 
dónde se indique 
que las 
actividades a 
financiar por el 
SGR, no han sido 
financiadas con 
otras fuentes; 
certificado 
dónde se indique 
que el territorio 
es apto y no 
presenta riesgo 
para dicha 
construcción, y 
documento 
técnico que 
contenga el 
planteamiento 
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del problema, 
antecedentes, 
análisis y 
cronograma de 
actividades. 2. Se 
establecieron los 
puntos a tener 
en cuenta para 
la elaboración de 
los estudios y 
diseños, cómo: 
estudios 
topográficos, 
gestión predial, 
urbanismo y 
diseño 
arquitectónico, 
pavimentos, 
estudios 
ambientales, 
presupuesto, 
entre otros. 3. Se 
realiza 
presupuesto de 
mano de obra, 
diseños 
publicitarios, 
gastos 
provenientes de 
mesas de trabajo 
y fuentes de 
financiación, del 
año 2021 a 2024 
4. Una vez 
aprobado por el 
OCAD, el 
Departamento 
de 
Cundinamarca 
ejecutará los 
recursos que 
permitirán 
contar con los 
estudios y 
diseños para el 
desarrollo 
constructivo del 
proyecto.En el 
año 2021 La 
Gobernación de 
Cundinamarca a 
través de la 
Secretaría De 
Transporte Y 
Movilidad, 
solicita 
cotización por 
segunda vez, 
para el 
desarrollo de los 
estudios y 
diseños 
definitivos para 
de la extensión 
de la Troncal 
Ciudad de Cali 
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del Sistema 
Transmilenio al 
municipio de 
Soacha, desde el 
canal de puente 
Tibánica hasta la 
ALO Soacha, esta 
solicitud se 
realizó el día 18 
de agosto. Se 
recibieron dos 
respuestas:* 
INTERDISEÑOS: 
Actualización de 
precios, de 
acuerdo con el 
estudio de 
mercados 
enviado en el 
año 2020, sin 
embargo, 
manifiestan que 
en este 
momento la 
empresa no 
cuenta con esta 
línea de servicio 
(Anexo1. Pdf) 
(19 de Agosto de 
2021)* SMA 
INGENIEROS: 
Adjuntan 
exigencias 
generales que 
deben cumplir 
los estudios y 
diseños de 
factibilidad 
(Anexo2. 
Excel)(24 de 
Agosto de 
2021)Para el año 
2022 se 
realizaron 
reuniones y 
mesas de trabajo 
entre la Alcaldia 
de Soacha, la 
oficina de 
proyectos 
especiales y la 
gerencia de 
planeación de la 
Secretaria de 
Transporte y 
Movilidad con el 
fin de hacer 
seguimiento y 
compartir la 
información 
técnica y los 
avances del 
proyecto de la 
extensión de la 
troncal Ciudad 
de Cali a Soacha. 
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Para el año 2023 
la Oficina de 
Proyectos 
Especiales viene 
solicitando a la 
Alcaldia de 
Soacha los 
respectivos 
informes de 
avance del 
proyecto. El día 
06 de Marzo de 
2023, se envía 
oficio a la 
Alcaldía de 
Soacha, con el 
fin de identificar 
los avances que 
hasta la fecha se 
han generado en 
el proyecto: 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA 
LA EXTENSION 
DE LA TRONCAL 
CIUDAD DE CALI 
DEL SISTEMA 
TRANSMILENIO 
A SOACHA 
CUNDINAMARCA 
y si es de interés 
avanzar con el 
mismo.El día 08 
de Marzo de 
2023, se envía 
nuevamente 
oficio a la 
Alcaldía de 
Soacha, con el 
fin de identificar 
los avances que 
hasta la fecha se 
han generado en 
el proyecto: 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA 
LA EXTENSION 
DE LA TRONCAL 
CIUDAD DE CALI 
DEL SISTEMA 
TRANSMILENIO 
A SOACHA 
CUNDINAMARCA 
y si es de interés 
avanzar con el 
mismo. El día 18 
de abril de 2023, 
se envía 
nuevamente 
oficio a la 
Alcaldía de 
Soacha, con el 
fin de identificar 
"el detalle" los 
avances de las 
mesas técnicas 
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de la cual hacen 
parte. que hasta 
la fecha se han 
generado en el 
proyecto: 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA 
LA EXTENSION 
DE LA TRONCAL 
CIUDAD DE CALI 
DEL SISTEMA 
TRANSMILENIO 
A SOACHA 
CUNDINAMARCA 
y si es de interés 
avanzar con el 
mismo.  

  
MÁS 

INTEGRACIÓN 

40300591 Reducir el 

tiempo 

promedio de 

desplazamiento 

entre los 

municipios de 

sabana centro, 

sabana de 

occidente, 

Soacha hacia 

Bogotá. 

SECRETARÍA 

DE 

TRANSPORTE 

Y 

MOVILIDAD  

 

NÚMERO DE 
META DE 

PRODUCTO  

ENTIDAD 
LÍDER META 

DE 
PRODUCTO  

DESCRIPCIÓN META 
DE PRODUCTO  

 

PROGRAMADO FÍSICO 
CUATRIENIO 

EJECUTADO FISICO 
CUATRIENIO 

AVANCE FÍSICO 

353 SRIA DE 
TRANSPORTE 
Y 
MOVILIDAD 

Mantener la 

operación del ente 

gestor de los 

proyectos de 

transporte masivo 

regional. 

1 0.93 0.93 

 

NÚMERO DE 
META DE 

PRODUCTO  

LOGRO ACUMULADO 
CUATRIENIO DE LA 

META 

 
353 La Gobernación de 

Cundinamarca realiza 
aportes de subvención, 
con el fin de destinarlos 
al sostenimiento, 
funcionamiento y apoyo 
al desarrollo de las 
actividades del ente 
gestor de los proyectos 
REGIOTRAM DE 
OCCIDENTE y LA 
EXTENSIÓN DE LA 
TRONCAL NQS DEL 
SISTEMA DE 
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TRANSPORTE MASIVO 
DE PASAJEROS 
TRANSMILENIO AL 
MUNIICIPIO DE SOACHA 
FASE II Y III.Que en los 
dos convenios 
interadministrativos 
descritos y de 
conformidad con lo 
previsto en el Conpes 
3882 de 2017, la 
Empresa Férrea 
Regional quedo 
designada como ente 
Gestor de cada Proyecto 
y se determinó como 
obligación del 
Departamento 
“garantizar los recursos 
necesarios para que el 
ente gestor funcione 
adecuadamente y por 
ende, a realizar las 
gestiones 
correspondientes para 
incluir en cada año las 
apropiaciones 
requeridas que 
permitan al 
Departamento asumir 
las obligaciones”.La 
Empresa Férrea 
Regional quedó 
designada como el ente 
Gestor del Proyecto y se 
determinó como 
obligación del 
Departamento 
“garantizar los recursos 
necesarios para que el 
ente gestor funcione 
adecuadamente y, por 
ende, a realizar las 
gestiones 
correspondientes para 
incluir en cada año las 
apropiaciones 
requeridas que 
permitan al 
Departamento asumir 
las obligaciones.A corte 
del mes de agosto de 
2023, el Departamento 
de Cundinamarca ha 
girado recursos de 
subvención por valor de 
$ 
6.410.880.000.Mediante 
la Resolución No. 123 
del 09 de agosto de 
2023, se adicionan 
$5.000.000.000 bajo el 
CDP No. 7100041331 de 
fecha 26/julio/2023 con 
el cual se tramitó la 
resolución para la 
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adición de los recursos 
de la vigencia.A corte 
del mes de septiembre 
de 2023, el 
Departamento de 
Cundinamarca ha girado 
recursos de subvención 
por valor de $ 
7.479.360.000; y 
mensualmente realizará 
los giros pendientes 
hasta el mes de 
diciembre de 2023; con 
el fin de dar 
cumplimiento a la 
meta.A corte noviembre 
la Gobernación de 
Cundinamarca ha 
realizado 08 de los 10 
giros correspondientes 
al año 2023, cabe 
destacar que de esos 7 
el primer giro se realizó 
incluyendo dos meses 
del año, es decir que a 
la fecha se tienen 
cubiertos en total 8 
giros de los 10 del 
presente año; adicional 
a lo anterior se incluye 
el giro de los 
$5.000.000.000 
adicionados en julio los 
cuales fueron 
desembolsados en el 
mes de octubre.  

  
MÁS 

INTEGRACIÓN 

40300591 Reducir el 

tiempo 

promedio de 

desplazamiento 

entre los 

municipios de 

sabana centro, 

sabana de 

occidente, 

Soacha hacia 

Bogotá. 

SECRETARÍA 

DE 

TRANSPORTE 

Y 

MOVILIDAD  

 

NÚMERO DE 
META DE 

PRODUCTO  

ENTIDAD 
LÍDER META 

DE 
PRODUCTO  

DESCRIPCIÓN META 
DE PRODUCTO  

 

PROGRAMADO FÍSICO 
CUATRIENIO 

EJECUTADO FISICO 
CUATRIENIO 

AVANCE FÍSICO 

354 SRIA DE 
TRANSPORTE 
Y 
MOVILIDAD 

Elaborar un estudio 

para la viabilidad del 

sistema de transporte 

férreo de pasajeros 

del sur (Soacha-

Bogotá). 

1 1 1 
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NÚMERO DE 
META DE 

PRODUCTO  

LOGRO ACUMULADO 
CUATRIENIO DE LA META 

 
354 1.Se logro la consolidación 

del proyecto a través de 
fuentes de financiación 
externas – IDU.2.La 
Secretaria de Transporte y 
Movilidad de 
Cundinamarca cuenta con 
los estudios en la 
dirección de proyectos 
especiales.3.Tener el 
estudio de prefactibilidad 
y poder mediante ellos 
lograr la alternativa de 
mejoramiento de 
movilidad de la región 
metropolitana distrito- 
Departamento.4.Mediante 
el contrato y consultoría 
IDU-1860 de 2021 
adjudicado al consorcio 
ARDANUY Colombia se 
llevó a cabo la elaboración 
de los estudio para la 
viabilidad del sistema de 
transporte férreo de 
pasajeros del sur “Soacha 
– Bogotá” producto que se 
encuentra ejecutado en el 
100% y que fue 
incorporado al proyecto 
como gestión de recursos 
no incorporada dada la 
financiación del 100% del 
proyecto por parte del 
distrito, el que da 
cumplimiento al producto 
que establecido en  la 
meta 354 del plan de 
desarrollo Cundinamarca 
– Región que progresa.  

  
MÁS 

INTEGRACIÓN 

40300591 Reducir el 

tiempo 

promedio de 

desplazamiento 

entre los 

municipios de 

sabana centro, 

sabana de 

occidente, 

Soacha hacia 

Bogotá. 

SECRETARÍA 

DE 

TRANSPORTE 

Y 

MOVILIDAD  

 

NÚMERO DE 
META DE 

PRODUCTO  

ENTIDAD 
LÍDER META 

DE 
PRODUCTO  

DESCRIPCIÓN META 
DE PRODUCTO  

 

PROGRAMADO FÍSICO 
CUATRIENIO 

EJECUTADO FISICO 
CUATRIENIO 

AVANCE FÍSICO 

355 SRIA DE 
TRANSPORTE 

Implementar un plan 

maestro de movilidad 

1 0.97 0.97 
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Y 
MOVILIDAD 

a nivel departamental 

con dimensión 

municipal y regional. 

 

NÚMERO DE 
META DE 

PRODUCTO  

LOGRO 
ACUMULADO 
CUATRIENIO 
DE LA META 

 
355 -Se logro el 

levantamiento 
de 
documentación 
mediante el 
trabajo de 
campo en los 
diferentes 
municipios de 
Cundinamarca 
para conocer 
los aspectos 
mas 
importantes 
del transporte 
y la movilidad 
como: 
Autoridades de 
tránsito del 
municipio, 
Empresas de 
Transpor  

  
MÁS 

GOBERNANZA 

50100602 Incrementar la 

satisfacción de 

los usuarios de 

la 

Gobernación 

de 

Cundinamarca. 

SECRETARÍA 

GENERAL  

 

NÚMERO DE 
META DE 

PRODUCTO  

ENTIDAD 
LÍDER META 

DE 
PRODUCTO  

DESCRIPCIÓN META 
DE PRODUCTO  

 

PROGRAMADO FÍSICO 
CUATRIENIO 

EJECUTADO FISICO 
CUATRIENIO 

AVANCE FÍSICO 

385 SRIA DE 
TRANSPORTE 
Y 
MOVILIDAD 

Implementar la 

estrategia "Me muevo 

por Cundinamarca" 

para modernizar los 

procesos de trámites y 

servicios al ciudadano 

de la Secretaría de 

Movilidad. 

1 0.98 0.98 

 

NÚMERO DE META DE 
PRODUCTO  

LOGRO ACUMULADO 
CUATRIENIO DE LA META 
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385 *La Secretaría de Transporte y 
Movilidad de Cundinamarca, 
tiene jurisdicción y competencia 
en 104 de los 116 Municipios del 
Departamento de Cundinamarca 
y en torno al logro de las metas y 
objetivos del Plan Departamental 
de Desarrollo y del Plan de 
Seguridad vial, la Secretaría de 
Transporte y Movilidad busca 
beneficiar a la población del 
Departamento de Cundinamarca, 
en especial a la población de los 
104 municipios del Departamento 
que no cuentan con organismo de 
Tránsito reconocido por el 
Ministerio de Transporte, a través 
de Nuestras 12 sedes operativas 
*Teniendo en cuenta que la meta 
385 del Plan de Desarrollo 
Departamental plantea 
Implementar la estrategia "Me 
muevo por Cundinamarca" para 
modernizar los procesos de 
trámites y servicios al ciudadano 
de la Secretaría de Movilidad” en 
el periodo transcurrido entre 
2020 y 2022 se han realizado tres 
tipos de acciones que encaminan 
el cumplimiento de este, ellas 
son:1.Ampliación de la cobertura 
y de servicios de la Dirección de 
ServiciosEn cuanto a la 
ampliación de la cobertura por 
medio del Decreto 514 de 2020 
se autorizó a la Secretaría de 
Transporte y Movilidad la 
creación de tres sedes operativas 
en los municipios de Arbeláez, 
Tocancipá y Puerto Salgar, las 
cuales permiten la prestación de 
servicios en el área de influencia 
con ellas, se promueve a su vez la 
descongestión de los servicios en 
las demás sedes operativas, 
facilita el acceso a la población y 
disminuye los largos 
desplazamientos de la ciudadanía 
para el trámite de solicitudes en 
todo el departamento.2.Creación 
de mecanismos de acceso a la 
información en todo el territorio 
del departamento a través de la 
unidad Móvil3.     Mejoramiento 
de los indicadores de servicio y 
respuestas de PQRSD a la 
ciudadanía en condiciones de 
calidad y oportunidad Año 
2023•Avance en la liquidación del 
contrato de concesión 055 de 
2015 “CIRCULEMOS”•Avance en 
pre liquidación del contrato 101 
de 2006 “SIETT 
CUNDINAMARCA”•Se realizo una 
inversión por concepto de pago a 
interventoria por DOSCIENTOS 
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CUARENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS DIECIOCHO MIL 
QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 
($248.518.519,00).•Se realizó el 
empalme de entrega entre 
concesionario SIETT 
CUNDINAMARCA Y MOVIDIC.•Se 
llevó a cabo la operación total en 
las 13 sedes operativas, con una 
mejoría en la percepción de la 
prestación de los servicios en las 
sedes 
operativas.•Funcionamiento de la 
Unidad en algunos municipios de 
departamento.  

Para más información de las metas ver el Anexo 1.  

4.3. Gestión por funciones esenciales  
 

Las funciones a continuación descritas para el central sector se encuentran contempladas dentro del 

Decreto 510 del 2022 

 Nombre de la función esencial:  

Gestionar e implementar el sistema integrado de transporte del Departamento de Cundinamarca 
y definir y priorizar los corredores del sistema. 

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se avanza en la construcción de proyectos de inversión en los principales corredores viales de 
ingreso a Bogotá buscando una mayor integración regional con diferentes modos de transporte   

RETOS 

Consolidar los estudios y diseños de sistemas de transporte férreos por el norte y sur de Bogotá. 
Así como avanzar en la construcción de Regiotram de Occidente y fase II y III de Transmilenio a 
Soacha.  

 Nombre de la función esencial:  

Promover alianzas estratégicas para contratar proyectos viables de tránsito y movilidad por el 
sistema de concesión o alianza publico privadas APP, referentes a la prestación, operación. 
explotación, organización o gestión, total o parcial, del servicio. 

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se adelanta el proceso de contratación de concesión para la prestación de servicios de Movilidad 
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RETOS 

Contratar el concesionario y avanzar en la ejecución de actividades en procura de mejorar 
continuamente el servicio 

 Nombre de la función esencial:  

Participar y orientar las políticas públicas, para la formulación de los planes. programas y 
proyectos de inversión, con respecto a la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la 
infraestructura vial y de transporte del Departamento. 

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Gestionar los diferentes requerimientos para la activación de la instancia institucional de la 
Política Pública de Movilidad de Cundinamarca. 
Iniciar la construcción del documento técnico de Política Pública de Movilidad de Cundinamarca 
de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Planeación Departamental. 
Generar nuevas estrategias de trabajo para el avance en el cumplimiento de la meta. 

RETOS 

Aprobación de la Política publica de Transporte y Movilidad por la Asamblea Departamental   

 Nombre de la función esencial:  

Formular y orientar las políticas en el marco de las competencias del Departamento, sobre la 
regulación y el control del tránsito; el transporte público urbano en todas sus modalidades; los 
modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo; el mejoramiento de las 
condiciones de movilidad; y el desarrollo de infraestructura vial y de transporte. 

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

N/A 

RETOS 

N/A 

 Nombre de la función esencial:  

Gestionar recursos de cooperación nacional e internacional, con el fin de adelantar procesos 
acordados en la agenda común interna,.que contribuyan al desarrollo e integración vial en el 
Departamento. 

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  
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Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se realizaron convenios con la Agencia Nacional de Seguridad vial Para implementar planees de 
seguridad vial en el Municipios del Departamento 

RETOS 

Aprobar y poner en ejecución los planes de seguridad vial vinculados en el proyecto   

 Nombre de la función esencial:  

Coordinar y controlar la evaluación técnica y financiera de los proyectos a ser incluidos en el 
programa de concesión o en el programa de alianzas pública o privada. 

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se avanza en la contrucción del Proyecto Regiotram de Occidente  

RETOS 

Integrar la movilidad beneficiando la ciudadanía optimzando los tiempos de desplazamiento 

 Nombre de la función esencial:  

Participar desde la perspectiva de la política de transporte y movilidad. en la elaboración, 
regulación y ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial; en la articulación del Departamento 
con el Distrito Capital y con el ámbito regional para la formulación de las políticas y planes de 
desarrollo conjuntos. 

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se trabajaron en la elaboración de proyectos de infraestructura de transporte entre Bogotá y el 
departamento de Cundinamarca  

RETOS 

Entregar aprobado el proyecto de tren del Norte y Tren del sur con estudios de Factibilidad  

 Nombre de la función esencial:  

Diseñar y establecer planes, programas y proyectos de movilidad en el corto, mediano y largo 
plazo dentro del marco del Plan de Ordenamiento Territorial. 

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  



 

 55 

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se adelantaron estudios de urbanismo dentro del corredor de Regiotram en los municipios de 
influencia, así como se gestionaron recursos para la construcción de Ciclo rutas de en la provincia 
de sabana Occidente ante el DNP 

RETOS 

Entregar el estudio de Urbanismo de Regiotram y velar por la adecuada ejecución del contrato de 
construcción de ciclo rutas 

 Nombre de la función esencial:  

Participar en el diseño de la política y de los mecanismos de la construcción y explotación 
económica de las terminales de transporte de pasajeros, de carga y de transferencia. 

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se logró la caracterización de lo 116 municipios en cuanto a transporte y tránsito y Movilidad.  

RETOS 

Articular políticas, planes y programas en materia de Infraestructura movilidad y seguridad.  

 Nombre de la función esencial:  

Diseñar, establecer, ejecutar, regular y controlar, las políticas sobre el tránsito y el transporte en 
el Departamento, como primera autoridad en el sector 

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se adelantaron actividades de regulación de transito que permitieron una mayor movilidad en 
especial en las festividades en los principales corredores viales del departamento. De la misma se 
generaron acciones en los corredores de la calle 13 y calle 80 para mejorar su movilidad. 

RETOS 

Continuar con acciones de seguimiento y evaluación continua presentando alternativas que 
permitan mejorar la movilidad en el Departamento.  

 Nombre de la función esencial:  

Participar en lo que sea de su competencia, en la planeación, orientación y establecimiento de las 
políticas de transporte público, en todas sus modalidades, en el Departamento. 
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FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se ha venido avanzando en la ejecución de proyectos que permitirán al departamento mejorar la 
prestación del servicio de transporte público de forma masiva con la ejecución del proyecto de 
fase II y III de Transmilenio a Soacha, Regiotram, Estudios y diseños de Tren del Sur y Tren del 
Norte        

RETOS 

Continuar con la gestión de acciones que permitan tener en operación los sistemas de transporte 
masivo de pasajeros  

 Nombre de la función esencial:  

Planear, coordinar, regular, controlar y vigilar la operación de la semaforización y señalización de 
los segmentos viales del Departamento, entre otros mecanismos de seguridad vial. 

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se adelantaron acciones de seguimiento al estado de la señalización y demarcación de las vías a 
cargo del departamento de Cundinamarca. Como resultado de esta acción se está adelantando 
un proceso contractual  que permitirá atender algunas necesidades en materia de señalización y 
demarcación vial.  

RETOS 

Cumplir con el proceso de Señalización propuesto en el estudio previo de vías a intervenir 

 Nombre de la función esencial:  

Diseñar, formular, establecer y ejecutar los planes, programas y campañas en materia de 
prevención de la accidentalidad y en educación vial. 

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se crearon dos grupos Ludoeducadores y PESV para llevar a cabo las funciones establecidas con 
respecto a la educación de los actores viales y autoridades competentes.  Capacitación a niños y 
ciudadanos para el comportamiento vial  
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RETOS 

Continuar procesos de sensibilización a los actores viales que intervienen en el departamento 
procurando una mayor y mejor cultura ciudadana de comportamiento en vías  

 Nombre de la función esencial:  

Controlar, de conformidad con la normativa aplicable, el transporte intermunicipal en la 
jurisdicción del Departamento.  

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se adelantó la contratación de agentes de tránsito a cargo del Departamento para adelantar 
acciones de cumplimiento de la normativa vial en los territorios 

RETOS 

Continuar con acciones de seguimiento al comportamiento de transito  

 Nombre de la función esencial:  

Realizar control efectivo y vigilar el cumplimiento de las normas de tránsito. 
FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se vienen adelantando tareas de control de tránsito en cada uno de los municipios del 
departamento procurando que la ciudadanía mejore su comportamiento en las vías   

RETOS 

Disminuir los indicadores de siniestralidad vial  

 Nombre de la función esencial:  

Velar por el cumplimiento de las normas sobre el registro nacional automotor, en su jurisdicción. 
FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se realiza como actividad de control en los territorios por parte de los agentes de tránsito el 
respectivo cumplimiento de las norma sobre registro nacional automotor  

RETOS 
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Cumplimiento de la norma por la ciudadanía  

 Nombre de la función esencial:  

Tramitar la expedición de licencias de conducción y verificar el cumplimiento normativo de 
escuelas de enseñanza automovilística en la jurisdicción del departamento 

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se logro realizar un seguimiento efectivo al cumplimiento normativo por parte de las escuelas de 
enseñanza automovilistica en el departamento  

RETOS 

Generar un impacto positivo a los conductores sobre la importancia de acatar las normas de 
tránsito y dar cumplimiento a la normativa vial 

 Nombre de la función esencial:  

Participar en la regulación y control del transporte público individual, colectivo, masivo, de carga 
y especial, en lo de su competencia. 

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se logró establecer un procedimiento para otorgar permisos para Tranporte de carga indivisible, 
Extradimensioada y extrapesada en el departamento. 

RETOS 

Regular el sistema de transporte de carga en el departamento 

 Nombre de la función esencial:  

Regular y controlar las modalidades de transporte no motorizado y peatonal, en el departamento 
de Cundinamarca 

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se llevaron a cabo jornadas pedagogicas a los actores viales y autoridades competentes en temas 
de prevención y previsión en las vías del departamento 
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RETOS 

Mejorar la seguridad en las vias del departamento 

 Nombre de la función esencial:  

Asumir las furciones reguladoras y de control que sean transferidas al Departamento por el 
Gobierno Nacional en materia de tránsito. 

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se logro dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 131 de la Ley 769 de 2002 (Código 
Nacional de Tránsito) 

RETOS 

Lograr que los actores viales cumplan con las restriciciones que se ecuentran establecidas par 
cada uno de ellos en la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) 

 Nombre de la función esencial:  

Aplicar las medidas de control en cuanto a la regulación de parqueo en espacios públicos 
cumpliendo con lo establecido en el Plan Maestro de Movilidad, en su jurisdicción 

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Mediante órdenes de comparendo se logró dar cumplimiento a lo dispuesto en La Ley 769 de 
2002 (Código Nacional de Tránsito), infracción C02 del Art. 131. 

RETOS 

Lograr que los  conductores de los vehiculos automotores cumplan con las restricciones de 
estacionamiento en las vias públicas.  

 Nombre de la función esencial:  

Programar y gestionar los planes y proyectos dé rehabilitación y mantenimiento de la malla vial. 
FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se logró implementar diseños integrales de señalización y identificación de los puntos de la malla 
vial generadores de siniestralidad vial.  



 

 60 

RETOS 

Reducir los posibles focos de siniestralidad en el departamento. 

 Nombre de la función esencial:  

Suministrar la información para mantener actualizado el sistema de gestión de la malla vial de! 
Departamento con toda la información de las acciones a ejecutar. 

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se creó el Centro de Estudios e Investigaciones en Seguridad Vial  

RETOS 

Divulgar y comunicar a tiempo la información de interés a la cuidadanía sobre la situación actual 
de las vías del departamento 

 Nombre de la función esencial:  

Ejecutar las pcliticas del sistema de movilidad en el componente de tránsito, para atender los 
requerimientos de organización, vigilancia y control del desplazamiento de pasajeros y carga, y 
de regulación del transporte público individual, transporte privado, transporte en motocicleta, 
bicicleta, tractores o maquinaria y transporte de tracción animal. 

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se realizó el encuentro de autoridades de tránsito en el departamento para socializar resultados 
de la caracterización y motivarlos al compromiso territorial.  

RETOS 

Articular programas planes y proyectos en materia de movilidad, transporte y seguridad.  

 Nombre de la función esencial:  

Diseñar, formular y ejecutar programas y proyectos de prevención de la accidentalidad. 
FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se logró implementar la estrategia Cuida Vía, dotando a los municipio de elementos señalizadores 
en diferetes zonas peligrosas de tránsito. Se logró sensibilizar actores viales de diferentes 
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municipios y poblaciones del departamento en tema de normatividad, seguridad vial y cultura 
ciudadana de normas de tránsito. Se logró crear el equipo de orientación a víctimas de siniestros 
viales.  

RETOS 

Mejorar la seguridad vial en los municipios del departamentoReducir la siniestralidad 
vialConcientizar a los actores viales sobre la necesidad de cambiar la cultura ciudadana en materia 
de tránsito 

 Nombre de la función esencial:  

Diseñar, formular y ejecutar planes, programas y proyectos encaminados a la adecuada 
prestación de los servicios de tránsito y transporte a cargo del Departamento y al fortalecimiento 
del recaudo. 

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se logró crear la unidad móvil para trámites y servicios en todo el territorio. 

RETOS 

Llegar a la población con dificultad de acceso, disminuyendo los largos desplazamiento para 
trámites requeridos 

 Nombre de la función esencial:  

Dirigir las acciones para la recuperación de cartera y la ejecución de procesos de cobro coactivo 
a ciudadanos por multas de tránsito. 

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  

Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se logró establecer el procedimiento para el cobro coactivo, definiendo parámetros puntuales 
para facilitar el recuado por multas de tránsito.  

RETOS 

Alcanzar el recaudo del 100% de los infractores.  

 Nombre de la función esencial:  

Administrar las bases de datos de información sobre el comportamiento del tránsito y 
accidentalidad en el Departamento para la formulación de políticas en materia de seguridad vial. 

FUENTE 

DECRETO ORDENANZAL 510 - 26 DICIEMBRE 2022 - CAPITULO 27 - ARTICULO 295  
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Descripción de las actividades realizadas en el marco de la función: 

 

LOGROS 

Se logró generar informes con cifras oficiales de fatalidades, lesionados, hurto a automotores, 
urto motocicletas, piratería y abigeato socializando a la cuidadania por medio del CEIS. Se 
lograron generar los infomres mensuales de siniestralidad en el departamento, haciendo el 
respectivo reprote a cada una de las provincias y municipios del departamento con el objetivo de 
definir acciones eficientes en cada una de las poblaciones de tal manera que contribuyan a tener 
un mejor comportamiento como actores viales y cuidar la vida.   

RETOS 

Generar acciones efectivas en los territorios que contribuyan a disminuir la siniestralidad vial.  

 

5. Información sobre participación ciudadana, concertación o consulta previa con 
comunidades étnicas  

NOMBRE 
DEL 

ACUERDO  

GRUPO 
POBLACIONAL 
BENEFICIADO 

 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 

ACUERDO 

ESTADO 
DEL 

ACUERDO 

VALOR DE LOS 
COMPROMISOS 
(En millones de 

pesos) 

VALOR 
EJECUTADO (en 

millones de 
pesos) 

VALOR 
APROPIADO (en 

millones de 
pesos) 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

 

6. Atención y Reparación en materia de víctimas  

NA 

7. Proyectos no ejecutados o por ejecutar 
En este punto encontrará el detalle de los programas y proyectos que, si bien tienen una proyección en 

la gestión, en el periodo de gobierno 2020- 2023 no se pudieron ejecutar completamente y por lo tanto 

se debe continuar su ejecución en el siguiente periodo 2024-2027. 

Nombre del proyecto Descripción Valor 
proyecto 

Entidades 
aportantes 

Valor 
ejecutado 

Estado actual 

Construir el sistema de transporte 
férreo de pasajeros - Regiotram de 
Occidente. 

Construcción del 
Sistema de Masivo 
de transporte 
Publico de 
Pasajeros, Modo 
Férreo, entre 
Sabana Occidente y 
el Distrito Capital 

 Nacion, Bogota y 
Departamento de 
Cundinamarca 

 avance del 27%  

Construir la extensión de la troncal 
NQS del SITM a Soacha fases II y III. 

 Optimizar el 
sistema de 
transporte para la 
movilidad entre 
Soacha y Bogotá.  

 Nación, Municipio 
de Soacha y 
Departamento de 
Cundinamarca 

 Avance del 39%  

Construcción de la Avenida de las 
Torres 

Mejorar la 
movilidad regional 
entre Soacha y 
Bogota 

 Municipio de 
Soacha y 
Departamento de 
Cundinamarca 

 En avance del 6%  

Estructurar el proyecto de 
transporte masivo extensión de la 
troncal Ciudad de Cali del sistema 

Estructurar un 
proyecto de 
Inversión que 

   Estudios previos   
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Transmilenio al municipio de 
Soacha. 

permita la 
extensión de STIM 
por la Avenida 
Ciudad De Cali 

         

8.  Gestión de recursos  
 

8.1. Recursos financieros 

A continuación, encontrara el detalle de los recursos financieros, muebles e inmuebles y humanos 

utilizados durante el periodo 2020-2023. 

TIPO DE GASTO AÑO RECURSOS 
APROPIADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
APROPIADOS 

SGP 

RECURSOS 
APROPIADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
APROPIADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
APROPIADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
APROPIADOS 
MUNICIPALES 

Funcionamiento 2020 717,641,384 0 0 0 0 0 

 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

694,918,499 0 0 0 0 0 717,641,384 694,918,499 

Inversión 2020 40,306,777,594 0 0 0 0 0 

 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

39,571,530,922 0 0 0 0 0 40,306,777,594 39,571,530,922 

Funcionamiento 2021 750,267,872 0 0 0 0 0 

 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

727,920,314 0 0 0 0 0 750,267,872 727,920,314 

Inversión 2021 81,703,899,988 0 0 0 2,497,276,520 0 
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RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

79,482,181,897 0 0 0 0 0 84,201,176,508 79,482,181,897 

Funcionamiento 2022 824,649,000 0 0 0 0 0 

 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

788,648,960 0 0 0 0 0 824,649,000 788,648,960 

Inversión 2022 129,237,210,688 0 0 0 2,559,238,369 0 

 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

127,048,824,89
9 

0 0 0 2,505,826,520 0 131,796,449,057 129,554,651,419 

Funcionamiento 2023 775,510,000 0 0 0 0 0 

 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

619,342,818 0 0 0 0 0 775,510,000 619,342,818 

Inversión 2023 191,921,580,064 0 0 0 395,078,345 129,026,882 

 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

169,322,501,23
5 

0 0 0 0 0 192,445,685,291 169,322,501,235 

Funcionamiento 2020 717,641,384 0 0 0 0 0 
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RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

694,918,499 0 0 0 0 0 717,641,384 694,918,499 

Inversión 2020 40,306,777,594 0 0 0 0 0 

 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

39,571,530,922 0 0 0 0 0 40,306,777,594 39,571,530,922 

Funcionamiento 2021 750,267,872 0 0 0 0 0 

 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

727,920,314 0 0 0 0 0 750,267,872 727,920,314 

Inversión 2021 81,703,899,988 0 0 0 2,497,276,520 0 

 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

79,482,181,897 0 0 0 0 0 84,201,176,508 79,482,181,897 

Funcionamiento 2022 824,649,000 0 0 0 0 0 

 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

788,648,960 0 0 0 0 0 824,649,000 788,648,960 

Inversión 2022 129,237,210,688 0 0 0 2,559,238,369 0 

 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 
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127,048,824,89
9 

0 0 0 2,505,826,520 0 131,796,449,057 129,554,651,419 

Funcionamiento 2023 775,510,000 0 0 0 0 0 

 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

619,342,818 0 0 0 0 0 775,510,000 619,342,818 

Inversión 2023 191,921,580,064 0 0 0 395,078,345 129,026,882 

 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

175,586,639,26
4 

0 0 0 83,430,000 0 192,445,685,291 175,670,069,264 

Funcionamiento 2020 717,641,384 0 0 0 0 0 

 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

694,918,499 0 0 0 0 0 717,641,384 694,918,499 

Inversión 2020 40,306,777,594 0 0 0 0 0 

 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

39,571,530,922 0 0 0 0 0 40,306,777,594 39,571,530,922 

Funcionamiento 2021 750,267,872 0 0 0 0 0 

 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

727,920,314 0 0 0 0 0 750,267,872 727,920,314 

Inversión 2021 81,703,899,988 0 0 0 2,497,276,520 0 
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RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

79,482,181,897 0 0 0 0 0 84,201,176,508 79,482,181,897 

Funcionamiento 2022 824,649,000 0 0 0 0 0 

 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

788,648,960 0 0 0 0 0 824,649,000 788,648,960 

Inversión 2022 129,237,210,688 0 0 0 2,559,238,369 0 

 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

127,048,824,89
9 

0 0 0 2,505,826,520 0 131,796,449,057 129,554,651,419 

Funcionamiento 2023 775,510,000 0 0 0 0 0 

 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

689,627,152 0 0 0 0 0 775,510,000 689,627,152 

Inversión 2023 191,921,580,064 0 0 0 395,078,345 129,026,882 

 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PROPIOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

SGP 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
CONVENIOS 

CON LA 
NACIÓN 

RECURSOS 
EJECUTADOS 
NACIONALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 

DEPARTAMENTALES 

CONVENIOS 
EJECUTADOS 
MUNICIPALES 

TOTAL 
RECURSOS 

APROPIADOS 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

190,666,964,44
5 

0 0 0 110,686,371 0 192,445,685,291 190,777,650,816 

Recursos Financieros SGR 

NÚMERO META DE PRODUCTO FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

AÑO APROPIACIÓN TOTAL TOTAL RPC 
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8.2. Recursos muebles e inmuebles 

La entidad cuenta con  bienes muebles e inmuebles, para visualizar con mayor detalle diríjase al Anexo 

2.  

8.3. Recursos humanos 
NÚMERO DE 
PROVISIONA

LES 

NÚMER
O DE 

CARRE
RA 

NÚMERO 
LIBRE 

NOMBRAMIE
NTO Y 

REMOCIÓN 

RESUMEN 
DE LA 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

TOTAL_ELECCION_POP
ULAR 

NUMERO_TOTAL_T
RAB 

TOTAL_TRAB_OFICI
ALES 

DESCRIPCIÓ
N 

 33 26 10  0 69  Informació
n de 
Funcionario
s del Nivel 
Central 
Gobernació
n de 
Cundinama
rca - Planta 
al 30-11-
2023 
Sistema 
KACTUS-
HCM  

 

NATURALEZA DEL CARGO DENOMINACION DE CARGOS CODIGO DEL CARGO GRADO NUMERO DE CARGOS 

 ESCALAFONADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40704 4. 2  

 ESCALAFONADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40707 7. 1  

 ESCALAFONADO SECRETARIO EJECUTIVO 42506 6. 4  

 ESCALAFONADO JEFE DE OFICINA 00601 1. 1  

 ESCALAFONADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 21902 2. 1  

 ESCALAFONADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 21903 3. 1  

 ESCALAFONADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 21904 4. 4  

 ESCALAFONADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 21905 5. 7  

 ESCALAFONADO PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22206 6. 1  

 ESCALAFONADO PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22208 8. 1  

 ESCALAFONADO COMANDANTE DE TRANSITO 29005 5. 1  

 ESCALAFONADO TECNICO OPERATIVO 31401 1. 1  

 ESCALAFONADO TECNICO OPERATIVO 31402 2. 1  

 LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION JEFE DE OFICINA ASESORA 11509 9. 1  
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 LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION JEFE DE OFICINA 00601 1. 1  

 LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION SECRETARIO DE DESPACHO 02011 11 1  

 LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION GERENTE 03901 1. 5  

 LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION DIRECTOR TECNICO 00903T 3. 2  

 PROVISIONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40701 1. 1  

 PROVISIONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40704 4. 3  

 PROVISIONAL SECRETARIO EJECUTIVO 42506 6. 1  

 PROVISIONAL CONDUCTOR MECANICO 48204 4. 1  

 PROVISIONAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO 21901 1. 1  

 PROVISIONAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO 21903 3. 5  

 PROVISIONAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO 21905 5. 5  

 PROVISIONAL TECNICO OPERATIVO 31401 1. 3  

 PROVISIONAL AGENTE DE TRANSITO 34001 1. 13  

 

CORTE TIPO DE CARGO 
NUMERO TOTAL DE 

CARGOS 
NUMERO DE CARGOS 

PROVISTOS 
NUMERO DE CARGOS 

VACANTES 
TOTAL 

 December 31, 
2019 

CARRERA 56 52 4 56   

 December 31, 
2019 

ELECCIÓN POPULAR 0 0 0 0   

 December 31, 
2019 

LIBRE 
NOMBRAMIENTO 

11 2 9 11   

 December 31, 
2019 

PROVISIONAL 0 0 0 0   

 November 29, 
2023 

CARRERA 74 59 15 74   

 November 29, 
2023 

ELECCIÓN POPULAR 0 0 0 0   

 November 29, 
2023 

LIBRE 
NOMBRAMIENTO 

11 10 1 11   

 November 29, 
2023 

PROVISIONAL 0 0 0 0   

 November 29, 
2023 

TRABAJADOR OFICIAL 0 0 0 0   

9. Gobierno digital  
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En este apartado encontrara un informe de manera detallada de los diferentes sistemas de información 

digitales, internos y externos que desde su entidad han manejado durante el periodo 2020-2023. 

NOMBRE DE 
LA 

HERRAMIENT
A 

DIRECCIÓN WEB (URL) 

ENTIDA
D QUE 

PROVEE 
EL 

SISTEMA 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

HERRAMIENT
A 

OBSERVACIONE
S 

INTERNO/EXTERN
O 

 Por sede operativa. Data 
Tools 

CIRCULEMOS - 
Entregar en 
concesión los 
servicios 
inherentes al 
motaje, 
implantación y 
mantenimiento 
de un Sistema 
Integrado de 
Información. 
Tramites de 
liquidaciones e 
información de 
pagos de 
comparendos. 
liquidación y 
tramites de 
licencias de 
conducción. 

Activo - Comercial 
- trámites de 
Registro Nacional 
Automotor -RNA, 
Registro Nacional 
de Remolques y 
semiremolques -
RNRYS, Registro 
Nacional de 
Maquinaria 
Amarilla- RNMA, 
licencias de 
conducción,  
Comparencos, 
fotocomparendos, 
cartera, 
financiaciones, 
cobro coactivo, 
caja, vehículos, 
accidentalidad., 
registro nacional 
de conductores, 
multas y sanciones 
por infracciones de 
tranSito, control 
de rangos y 
especies venales, 
archivo del parque 
automotor, 
procedimientos 
juridicos, 
procedimientos 
administrativos, 
entre otras. 

EXTERNO  

 N/A TTI PATIOS GRUAS - 
Manejo de 
inventario e 
información 
acerca del 
ingreso y retiro 
de vehiculos 

Activo - Manejo de 
inventario e 
información 
acerca del ingreso 
y retiro de 
vehiculos. 
Liquidación de 
tasas Facturación 
Recaudo de 
servicios Manejo 
de cartera por 
estos conceptos 

EXTERNO  

 N/A TTI CDA Centro 
Diagnóstico 
Automotor - 
Proceso 
Revisión Técnico 
Automotor    

Activo - Proceso 
ReviSión Técnico 
Mecánica 

EXTERNO  

 N/A Nivel 
Nacional 

SUIN - Módulo 
de Información 
Territorial 

Activo - Módulo de 
Información 
Territorial 

EXTERNO  

 https://www.runt.com.co/portel/libreria/php/hqrunt.ht
ml 

Nivel 
Nacional 

HQ-RUNT - 
Software del 
Portal de 
trámites del 
sistema RUNT. 
Incluye todos los 
aplicativos 
necesarios para 
su 

Activo EXTERNO  
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funcionamiento 
y prestación de 
los servicios. 

 https://fcm.org.co/simit/#/home-public Nivel 
Nacional 

SIMIT - Sistema 
Integrado de 
información 
sobre multas y 
sanciones por 
infracciones de 
tránsito 

Activo EXTERNO  

 N/A N/A SAMR Sistema 
Administración 
de 
Mantenimiento 
Rutinario de Vías 
del 
Departamento -  
Inventario de 
vías 

Inactivo EXTERNO  

10. Gestión Contractual 

A continuación, podrá encontrar la información relacionada con la contratación realizada desde la 

Secretaría/Entidad dentro del periodo 2020 – 2023.  

Así como también, podrá encontrar la relación de contratos celebrados en periodos anteriores y que se 

encuentran en liquidación y también los contratos pendientes por iniciar la etapa de liquidación. 

Recuerde que si tiene dudas o desea obtener información al detalle sobre alguno de los contratos a 

continuación mencionados podrá acceder a los sistemas de información dispuestos desde la Secretaría 

Jurídica del departamento y la nación. 

Anexo 2. Gestión contractual  

Anexo 3- Contratos liquidados 

10.1.  Relación de la contratación celebrada y/o en ejecución durante el periodo del 
gobierno saliente 

MODALIDAD 
NÚMERO DE 
CONTRATOS 

VALOR DE LOS 
CONTRATOS 

NÚMERO DE PROCESOS 
SECOP 

TOTAL OBSERVACIONES 

 Concurso de Méritos 1 218,229,815 1,551 241,070,534,452   

 Contratación Directa 1,527 199,302,651,601 1,551 241,070,534,452   

 Contratación Directa (con 
ofertas) 

4 283,743,400 1,551 241,070,534,452   

 IAD - Acuerdo Marco 3 1,330,790,514 1,551 241,070,534,452   

 Licitación Pública 4 36,635,642,122 1,551 241,070,534,452   

 Mínima Cuantía 11 552,200,480 1,551 241,070,534,452   

 Selección Abreviada 1 2,747,276,520 1,551 241,070,534,452   
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10.2. Relación de los contratos o convenios pendientes de liquidación (incluye contratos 
celebrados en periodos de gobiernos anteriores). 

Para ver a detalle la relación de los contratos o convenios ver el Anexo 3.  

10.3 Contratos en liquidación 

NÚME
RO DE 
CONTR

ATO 

NOMBRE 
DEL 

CONTRA
TISTA 

OBJETO DEL 
CONTRATO/CO

NVENIO 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO 

PLAZO 
DE 

EJECUC
IÓN 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DEL 
CONTRATO/CO

NVENIO 

FECHA 
LIMITE 

DE 
LIQUIDA

CIÓN 

SALDO A 
FAVOR DEL 
DEPARTA
MENTO 

VAL
OR 

OBSERVAC
IONES 

11. Gestión jurídica y administrativa  

En este punto encontrará toda la información relacionada con los procesos jurídicos y/o administrativos 

en los que su entidad se encuentre inmerso. Recuerde en este punto, que la Secretaría Jurídica es la 

encargada de realizar la tarea de defensa judicial de las secretarías del sector central.   

AÑO 
FECHA DE 

RADICACIÓN 
PARTES DEL 

PROCESO 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

CLASE DE 
PROCESO 

ESTADO 
DEL 

PROCESO 

 
2022 

November 29, 
2022 12:00 PM 

municipio de la Calera 
Gobernación de 
Cundinamarca 

Mediante oficio CI - 2023337575 del 09/08/2023 se solicitó a la 
Dirección de Defensa Judicial y Extrajudicial, la presentación de 
demanda. Los asesores externo Pabón Abogados & Asociados, 
presentaron solicitud de conciliación extrajudicial y se fijó 
audiencia para el 17 de octubre de 2023.  

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho  

Vigente  

 
2022 

November 9, 
2022 12:00 PM 

municipio de Cajicá 
Gobernación de 
Cundinamarca 

Mediante Resolución 20223040079175, de fecha 29 de diciembre 
de 2022 se resolvió el recurso de reposición, y se confirmó la 
decisión de primera instancia. -Mediante oficio No 
20234000246791 del 10 de marzo de 2023 se decretó de oficio 
pruebas en el marco del recurso de Apelación presentado contra 
la resolución No 2022304005790. -El 24 de marzo de 2023 se 
realizó escrito de traslado de pruebas y una vez se conoció la 
prueba de oficio decretada por el ministerio se realizó el 22 de 
mayo del año en curso pronunciamiento de prueba de oficio y 
alegatos de conclusión.  

Recurso de 
reposición y 
apelación contra la 
resolución 

Vigente   

 
2021 

April 4, 2021 
12:00 PM 

Gobernación de 
Cundinamarca 
Superintendencia de 
Transporte 

Una vez se tiene conocimiento de proceso, se realiza los descargos 
el 27 de mayo de 2021, y se remite el 31 de mayo del año 2021.-
mediante resolución 088 del 1 de enero de 2022 se ordenó la 
apertura del periodo probatorio y se decretan pruebas. -el 7 de 
marzo de 2022 se solicitó acta de la prueba de inspección ocular. -
mediante res. 1252 de 22 de abril de 2022 se ordena el cierre del 
periodo probatorio y se corre traslado para alegatos de 
conclusión. - El 10 de mayo de 2022 se realiza alegatos de 
conclusión, el cual fue enviado mediante servicios postales. - 
Mediante resolución 2392 del 18 de julio de 2022 se decide la 
investigación administrativa y se declara responsable ala STMC 
sede operativa de Sibaté, sancionado el OT. el 25 de agosto de 
2022 se remitió recurso de reposición y apelación. -mediante 
Resolución 1021 del 02 de marzo de 2023 por la cual se resuelve 
el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución 
2392 del 18 de julio de 2022,se modifica la decisión no imponiendo 
la sanción.  

Investigación 
administrativa  

Vigente  

 
2021 

August 4, 2021 
12:00 PM 

Gobernación de 
Cundinamarca 
Superintendencia de 
Transporte 

Mediante Res.2337, del 8 de abril de 2021 se abre investigación 
administrativa a la STMC, sede operativa Cajicá, por la presunta 
vulneración a las disposiciones contenidas en el artículo 10 y 13 de 
la Ley 1843 2017 en concordancia con el artículo 10o de la 
Resolución 718 de 2018  

Investigación 
administrativa  

Vigente  
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12. Planes de mejoramiento en estado abierto. 

En este apartado encontrara los planes de mejoramiento, tanto internos como externos, que al momento 

de finalizar el periodo 2020-2023 se encuentran en estado abierto. También encontrara en detalle las 

connotaciones de los distintos planes de mejoramiento. 

 

SELECCIONE EL TIPO DE AUDITORÍA 

AUDITORIA INTERNA 

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA AUDITORÍA 

2020 

VIGENCIA AUDITADA 

2020 

MODALIDAD DE LA AUDITORIA 

 

ENTE DE CONTROL 

CONTROL INTERNO 

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

NÚMERO DE HALLAZGOS 

1 

CONNOTACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

 

CUANTOS HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 

  

CUANTOS HALLAZGOS DISCIPLINARIO 

  

CUANTOS HALLAZGOS FISCAL 

  

CUANTOS HALLAZGOS SANCIONATORIO 
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CUANTOS HALLAZGOS INDAGACIONES PRELIMINARES 

 

CUANTOS HALLAZGOS PENALES 

 

CUANTOS HALLAZGOS BENEFICIOS DE AUDITORIAS 

 

CUANTOS HALLAZGOS OTRAS INCIDENCIAS 

 

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

NOMBRE DE LA AUDITORIA 

AUDITORIA INTEGRADA  

DESCRIBA LA CLASE DE HALLAZGO 

HALLAZGO DE NO CONFORMIDAD  
 

SELECCIONE EL TIPO DE AUDITORÍA 

AUDITORIA EXTERNA 

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA AUDITORÍA 

2020 

VIGENCIA AUDITADA 

2019 

MODALIDAD DE LA AUDITORIA 

AUDITORIA INTEGRAL GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL  

ENTE DE CONTROL 

CONTRALORIA DE CUDINAMARCA  

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

December 16, 2020 12:00 PM 

NÚMERO DE HALLAZGOS 

6 

CONNOTACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

administrativo 

CUANTOS HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 
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6  

CUANTOS HALLAZGOS DISCIPLINARIO 

  

CUANTOS HALLAZGOS FISCAL 

  

CUANTOS HALLAZGOS SANCIONATORIO 

 

CUANTOS HALLAZGOS INDAGACIONES PRELIMINARES 

 

CUANTOS HALLAZGOS PENALES 

 

CUANTOS HALLAZGOS BENEFICIOS DE AUDITORIAS 

 

CUANTOS HALLAZGOS OTRAS INCIDENCIAS 

 

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

100% 

NOMBRE DE LA AUDITORIA 

 

DESCRIBA LA CLASE DE HALLAZGO 

 
 

SELECCIONE EL TIPO DE AUDITORÍA 

AUDITORIA INTERNA 

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA AUDITORÍA 

2021 

VIGENCIA AUDITADA 

2021 

MODALIDAD DE LA AUDITORIA 

 

ENTE DE CONTROL 

CONTROL INTERNO 
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FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

NÚMERO DE HALLAZGOS 

1 

CONNOTACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

 

CUANTOS HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 

  

CUANTOS HALLAZGOS DISCIPLINARIO 

  

CUANTOS HALLAZGOS FISCAL 

  

CUANTOS HALLAZGOS SANCIONATORIO 

 

CUANTOS HALLAZGOS INDAGACIONES PRELIMINARES 

 

CUANTOS HALLAZGOS PENALES 

 

CUANTOS HALLAZGOS BENEFICIOS DE AUDITORIAS 

 

CUANTOS HALLAZGOS OTRAS INCIDENCIAS 

 

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

NOMBRE DE LA AUDITORIA 

AUDITORIA INTEGRADA 

DESCRIBA LA CLASE DE HALLAZGO 

NO CONFORMIDAD 
 

SELECCIONE EL TIPO DE AUDITORÍA 

AUDITORIA EXTERNA 

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA AUDITORÍA 
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2021 

VIGENCIA AUDITADA 

2020 

MODALIDAD DE LA AUDITORIA 

Auditoria de Desempeño - Modalidad Presencial a la Secretaria de Transporte y Movilidad de 
Cundinamarca (Unidades de tránsito) 

ENTE DE CONTROL 

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA 

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

November 24, 2021 12:00 PM 

NÚMERO DE HALLAZGOS 

6 

CONNOTACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

administrativo 

CUANTOS HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 

6  

CUANTOS HALLAZGOS DISCIPLINARIO 

 0 

CUANTOS HALLAZGOS FISCAL 

  

CUANTOS HALLAZGOS SANCIONATORIO 

0 

CUANTOS HALLAZGOS INDAGACIONES PRELIMINARES 

0 

CUANTOS HALLAZGOS PENALES 

0 

CUANTOS HALLAZGOS BENEFICIOS DE AUDITORIAS 

0 

CUANTOS HALLAZGOS OTRAS INCIDENCIAS 

0 

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

98% 
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NOMBRE DE LA AUDITORIA 

 

DESCRIBA LA CLASE DE HALLAZGO 

 
 

SELECCIONE EL TIPO DE AUDITORÍA 

AUDITORIA INTERNA 

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA AUDITORÍA 

2022 

VIGENCIA AUDITADA 

2022 

MODALIDAD DE LA AUDITORIA 

 

ENTE DE CONTROL 

CONTROL INTERNO  

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

NÚMERO DE HALLAZGOS 

7 

CONNOTACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

0 

CUANTOS HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 

 0 

CUANTOS HALLAZGOS DISCIPLINARIO 

 0 

CUANTOS HALLAZGOS FISCAL 

 0 

CUANTOS HALLAZGOS SANCIONATORIO 

0 

CUANTOS HALLAZGOS INDAGACIONES PRELIMINARES 

 

CUANTOS HALLAZGOS PENALES 
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CUANTOS HALLAZGOS BENEFICIOS DE AUDITORIAS 

 

CUANTOS HALLAZGOS OTRAS INCIDENCIAS 

 

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

NOMBRE DE LA AUDITORIA 

AUDITORIA INTERNA DE GESTION 

DESCRIBA LA CLASE DE HALLAZGO 

Observación auditoría de gestión 
 

SELECCIONE EL TIPO DE AUDITORÍA 

AUDITORIA INTERNA 

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA AUDITORÍA 

2022 

VIGENCIA AUDITADA 

2022 

MODALIDAD DE LA AUDITORIA 

 

ENTE DE CONTROL 

CONTROL INTERNO 

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

NÚMERO DE HALLAZGOS 

1 

CONNOTACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

 

CUANTOS HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 

  

CUANTOS HALLAZGOS DISCIPLINARIO 
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CUANTOS HALLAZGOS FISCAL 

  

CUANTOS HALLAZGOS SANCIONATORIO 

 

CUANTOS HALLAZGOS INDAGACIONES PRELIMINARES 

 

CUANTOS HALLAZGOS PENALES 

 

CUANTOS HALLAZGOS BENEFICIOS DE AUDITORIAS 

 

CUANTOS HALLAZGOS OTRAS INCIDENCIAS 

 

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

NOMBRE DE LA AUDITORIA 

AUDITORIA INTERNA DE GESTION 

DESCRIBA LA CLASE DE HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO 
 

SELECCIONE EL TIPO DE AUDITORÍA 

AUDITORIA INTERNA 

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA AUDITORÍA 

2022 

VIGENCIA AUDITADA 

2022 

MODALIDAD DE LA AUDITORIA 

 

ENTE DE CONTROL 

CONTROL INTERNO 

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

NÚMERO DE HALLAZGOS 
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2 

CONNOTACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

 

CUANTOS HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 

  

CUANTOS HALLAZGOS DISCIPLINARIO 

  

CUANTOS HALLAZGOS FISCAL 

  

CUANTOS HALLAZGOS SANCIONATORIO 

 

CUANTOS HALLAZGOS INDAGACIONES PRELIMINARES 

 

CUANTOS HALLAZGOS PENALES 

 

CUANTOS HALLAZGOS BENEFICIOS DE AUDITORIAS 

 

CUANTOS HALLAZGOS OTRAS INCIDENCIAS 

 

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

NOMBRE DE LA AUDITORIA 

AUDITORIA INTERNA DE GESTION 

DESCRIBA LA CLASE DE HALLAZGO 

NO CUMPLIMIENTO 
 

SELECCIONE EL TIPO DE AUDITORÍA 

AUDITORIA EXTERNA 

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA AUDITORÍA 

2022 

VIGENCIA AUDITADA 

2021 
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MODALIDAD DE LA AUDITORIA 

AUDITORIA DE DESEMPEÑO A LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE 
CUNDINAMARCAR (UNIDADES DE TRANSITO)Y ORGANISMOS DE TRANSITO Y/O TRANSPORTE 
DEL ORDEN MUNICIPAL  

ENTE DE CONTROL 

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA 

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

November 26, 2021 12:00 PM 

NÚMERO DE HALLAZGOS 

6 

CONNOTACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

administrativo 

CUANTOS HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 

6  

CUANTOS HALLAZGOS DISCIPLINARIO 

  

CUANTOS HALLAZGOS FISCAL 

  

CUANTOS HALLAZGOS SANCIONATORIO 

 

CUANTOS HALLAZGOS INDAGACIONES PRELIMINARES 

 

CUANTOS HALLAZGOS PENALES 

 

CUANTOS HALLAZGOS BENEFICIOS DE AUDITORIAS 

 

CUANTOS HALLAZGOS OTRAS INCIDENCIAS 

 

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

98% 

NOMBRE DE LA AUDITORIA 
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DESCRIBA LA CLASE DE HALLAZGO 

 
 

SELECCIONE EL TIPO DE AUDITORÍA 

AUDITORIA EXTERNA 

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA AUDITORÍA 

2022 

VIGENCIA AUDITADA 

2021 

MODALIDAD DE LA AUDITORIA 

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ICONTEC 

ENTE DE CONTROL 

ICONTEC 

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

November 23, 2022 12:00 PM 

NÚMERO DE HALLAZGOS 

1 

CONNOTACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

 

CUANTOS HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 

  

CUANTOS HALLAZGOS DISCIPLINARIO 

  

CUANTOS HALLAZGOS FISCAL 

  

CUANTOS HALLAZGOS SANCIONATORIO 

 

CUANTOS HALLAZGOS INDAGACIONES PRELIMINARES 

 

CUANTOS HALLAZGOS PENALES 

 

CUANTOS HALLAZGOS BENEFICIOS DE AUDITORIAS 
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CUANTOS HALLAZGOS OTRAS INCIDENCIAS 

 

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

100% 

NOMBRE DE LA AUDITORIA 

 

DESCRIBA LA CLASE DE HALLAZGO 

 
 

SELECCIONE EL TIPO DE AUDITORÍA 

AUDITORIA INTERNA 

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA AUDITORÍA 

2023 

VIGENCIA AUDITADA 

2023 

MODALIDAD DE LA AUDITORIA 

 

ENTE DE CONTROL 

CONTROL INTERNO  

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

NÚMERO DE HALLAZGOS 

2 

CONNOTACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

 

CUANTOS HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 

  

CUANTOS HALLAZGOS DISCIPLINARIO 

  

CUANTOS HALLAZGOS FISCAL 
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CUANTOS HALLAZGOS SANCIONATORIO 

 

CUANTOS HALLAZGOS INDAGACIONES PRELIMINARES 

 

CUANTOS HALLAZGOS PENALES 

 

CUANTOS HALLAZGOS BENEFICIOS DE AUDITORIAS 

 

CUANTOS HALLAZGOS OTRAS INCIDENCIAS 

 

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

NOMBRE DE LA AUDITORIA 

CONTROL INTERNO - EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA 

DESCRIBA LA CLASE DE HALLAZGO 

OBSERVACION DE AUDITORIA 
 

SELECCIONE EL TIPO DE AUDITORÍA 

AUDITORIA INTERNA 

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA AUDITORÍA 

2023 

VIGENCIA AUDITADA 

2023 

MODALIDAD DE LA AUDITORIA 

 

ENTE DE CONTROL 

CONTROL INTERNO 

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

NÚMERO DE HALLAZGOS 

1 

CONNOTACIÓN DE LOS HALLAZGOS 
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CUANTOS HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 

  

CUANTOS HALLAZGOS DISCIPLINARIO 

  

CUANTOS HALLAZGOS FISCAL 

  

CUANTOS HALLAZGOS SANCIONATORIO 

 

CUANTOS HALLAZGOS INDAGACIONES PRELIMINARES 

 

CUANTOS HALLAZGOS PENALES 

 

CUANTOS HALLAZGOS BENEFICIOS DE AUDITORIAS 

 

CUANTOS HALLAZGOS OTRAS INCIDENCIAS 

 

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

NOMBRE DE LA AUDITORIA 

INTERNA - EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

DESCRIBA LA CLASE DE HALLAZGO 

NO CONFORMIDAD 
 
 

13. Gestión Documental 

Este apartado encontrara las tablas de retención documental que se mostrarán en la sección de Anexos, 

divididas de acuerdo con la normatividad interna de la Gobernación. 
 

14. Articulación Institucional 

A continuación, podrá encontrar las diferentes juntas directivas, mesas de participación y comités a en los 

cuales participa. Además, podrá encontrar la calidad en la que asiste a cada una de estas y si hay alertas 

u observaciones en cada una de ellas 
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TIPO DE 
ASISTENCIA 

NOMBRE DE LA 
INSTANCIA 

NÚMERO DE ACTO 
ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INSTANCIA 

PERIODICIDAD 
DE LAS 

REUNIONES 

ALERTAS 
IDENTIFICADAS 

 INSTANCIAS A LOS 
QUE PERTENECE O 
PARTICIPA COMO 

ASISTENTE 

Consejo Territorial 
de Salud Ambiental 
– COTSACUN 

CONPES 3550 de 2008, decreto 
departamental 089 de 20 de 
Abril de 2015 y su decreto 
modificatorio N° 235 del 21 de 
Agosto 2018 

Seguimiento y evaluacion a los 
indices de CO2 en las 
principales vías del 
Departamento, con el 
acompañamiento de CAR 
Cundinamarca  

Trimestral   

 INSTANCIAS EN LOS 
QUE ES LIDER O ES 
EL RESPONSABLE 

Consejo Superior 
de Movilidad 
Integral de 
Cundinamarca  

Decreto 377 de 2022 Instancia de participación de 
actores institucionales  

Trimestral   

 

15. Informes a cargo de la entidad 

TIPO_I
NFOR

ME 

NO
MBR

E 
DEL 

INFO
RME 

DEPEN
DENCI
A QUE 
REPOR

TA 

ENTID
AD A 

LA 
QUE 
SE 

REPO
RTA 

PERIO
DICIDA
D DEL 
INFOR

ME 

FECHA 
DE 

PRESE
NTACI

ÓN 

LINK O DIRECCIÓN DONDE SE REPORTA 

 externo REPO
RTE 
SPI 

 DNP Mensu
al 

 https://sts.dnp.gov.co/login.aspx?ReturnUrl=%2f%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f
%252fspi.dnp.gov.co%252f%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252f%26wct
%3d2023-05-24T16%253a40%253a10Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fspi.dnp.   

 interno Repor
te 
Segui
mient
o Plan 
indica
tivo  

 Secret
aria de 
Planea
ción  

Mensu
al 

 https://www.cundinamarca.gov.co/myportal/narino.gc/segmetas   

 interno Infor
me 
de 
revisi
ón al 
dese
mpeñ
o del 
proce
so 

  
Direcci
ón de 
Desarr
ollo 
Organi
zacion
al 

Trimest
ral 

 maria.gomez@cundinamarca.gov.co   

Externo  Sia 
anual  

stmc stmc Anual  15-02-
2021 
 
 

 

 

 
 

 
JORGE ALBERTO GODOY LOZANO 

Secretario de Transporte y Movilidad 
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