


La Directora de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Planeación en ejercicio de las
competencias a su cargo del numeral 13 del art 76 del decreto Ordenanzal 437 de 2020 y en
cumplimiento del procedimiento de Gestión Plan Indicativo, del proceso Direccionamiento
Estratégico y Articulación Gerencial del Sistema Integral de Gestión y Control presenta el Avance
PDD - Vigencia 2022, corte 30 de septiembre.

Avance Plan de Desarrollo



Por EjecutarEjecutado 2022Ejecutado 2020 Ejecutado 2021

Cuatrienio

Avance Plan Desarrollo

corte 30 de septiembre 2022
Ejecución Física

Vigencia 2022

35,5%

13,72%
30,22%

20,59%

64,54%

38,68%
61,32%



Cuatrienio

Avance Plan Desarrollo
corte 30 de septiembre 2022
Ejecución Financiera

Vigencia 2022

100% 78,23%

$7,363
billones

$5,760
billones

Apropiado Ejecutado

Ejecución 
financiera 
acumulada*

100% 62,50%

$3,378
billones

$2,112
billones

Apropiado Ejecutado

Ejecución 
financiera 
vigencia*

*Incluye recursos propios entidades 
descentralizadas



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

002

89,25%

Millones

Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

$ 107.029,08 
Millones

$ 95.520,78 



Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Vigencia
Avance 
Vigencia

Avance 
Vigencia

002

Número de meta  - Porcentaje de avance

84,05%
$ 33.197,35 

Millones

$ 27.901,38 
Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

003 Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

95,87%
$ 3.826,00 

Millones
$ 3.668,09 

Millones



Vigencia

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Número de meta  - Porcentaje de avance

Avance 
Vigencia

Avance 
Vigencia

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

003

94,25%
$ 2.744,79 

Millones
$ 2.586,87 

Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

025 Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

Número de meta  - Porcentaje de avance

68,58%
$ 94.678,21 

Millones
$ 64.930,10 

Millones



Avance 
Vigencia

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
Vigencia

Número de meta  - Porcentaje de avance

Vigencia

025

61,56%
$ 53.975,00 

Millones
$ 33.227,17 

Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

033 Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

74,26%
$ 101.208,00 

Millones
$ 75.152,75 

Millones



Avance 
vigencia

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
Vigencia

Vigencia

114

Número de meta  - Porcentaje de avance

46,11%
$ 48.332,00 

Millones
$ 22.284,36 

Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

001

$ 204,00 
Millones

$ 53,60 
Millones

26,28%

Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%



Avance 
Vigencia

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
Vigencia

Vigencia

100

$ 104,00 
Millones

$ 13,74 
Millones

13,21%

Número de meta  - Porcentaje de avance



Avance 
Vigencia

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
Vigencia

Número de meta  - Porcentaje de avance

002 Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

99,40%
$ 7.250,00 

Millones
$ 7.206,45 

Millones



Avance 
Vigencia

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
Vigencia

Número de meta  - Porcentaje de avance

Vigencia

011

$ 250,00 
Millones

85,6%

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

99,98%
$ 249,95 

Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

003

Número de meta  - Porcentaje de avance

Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

94,74%

$ 2.604,83 
Millones

$ 2.467,79 
Millones



Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Número de meta  - Porcentaje de avance

Vigencia
Avance 
Vigencia

Avance 
Vigencia

012

88,32%

$ 1.170,66 
Millones

$ 1.033,98 
Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

2717 Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

89,50%

$ 273.803,69 
Millones

$ 245.054,77 
Millones



Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido (RPC)

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Número de meta  - Porcentaje de avance

Vigencia
Avance 
Vigencia

Avance 
Vigencia

9412

Vigencia

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

63%

2 No Programada

86,63%
$ 121.446,64 

Millones

$ 105.211,01 
Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

0213

Número de meta  - Porcentaje de avance

Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

70,60%
$ 46.923,17 

Millones
$ 33.129,30 

Millones



Avance 
Vigencia

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
vigencia

Vigencia

2112

Número de meta  - Porcentaje de avance

47,51%
$ 21.952,88 

Millones

$ 10.429,48 
Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido (RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

31114 Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

$ 2.625.294,01 
Millones

$ 2.287.546,20 
Millones

87,13%



Avance 
Vigencia

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
Vigencia

Vigencia

4915

*MA

Número de meta  - Porcentaje de avance

72,01%

$ 1.130.638,44 
Millones

$ 814.217,11 
Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

012

$ 382,75 
Millones

$ 382,75 
Millones

100,00%

Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%



Avance 
Vigencia

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
Vigencia

Vigencia

003

$ 171,60 
Millones

$ 171,60 
Millones

100,00%

Número de meta  - Porcentaje de avance



Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Número de meta  - Porcentaje de avance

Avance 
Vigencia

Avance 
Vigencia

Avance 
Vigencia

Avance 
Vigencia

031 Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

70,61%
$ 591,98 

Millones
$ 417,98 

Millones



Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Número de meta  - Porcentaje de avance

Vigencia
Avance 
Vigencia

Avance 
Vigencia

Avance 
Vigencia

031

69,54%
$ 372,20 

Millones
$ 258,82 

Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

021 Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

77,20%

$ 100.385,95 
Millones

$ 77.493,63 
Millones



Avance 
Vigencia

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
Vigencia

Vigencia

102

Número de meta  - Porcentaje de avance

71,14%

$ 49.335,99 
Millones

$ 35.097,40 
Millones



Avance 
acumulado

Apropiado Comprometido (RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

143

Recursos 
Departamento 

Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

Número de meta  - Porcentaje de avance

81,55%

$ 5.231,08 
Millones

$ 4.266,16 
Millones



Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 57.01 al 69.90% Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Número de meta  - Porcentaje de avance

Vigencia
Avance 
Vigencia

Avance 
Vigencia

224

74,00
%

$ 2.945,00 
Millones

$ 2.179,40 
Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

061

Número de meta  - Porcentaje de avance

Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

80,30%
$ 11.118,22 

Millones

$ 8.927,70 
Millones



Avance 
Vigencia

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
Vigencia

Vigencia

052

Número de meta  - Porcentaje de avance

80,04%

$ 5.370,00 
Millones

$ 4.297,89 
Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Satisfactorio: entre el 40.01 al 69.90% Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

11718 Sobresaliente: mayor al 75% de avance

78,59%
$ 49.164,28 

Millones
$ 38.638,34 

Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
vigencia

Vigencia

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance12418 2 No Programada

71,31%
$ 25.941,58 

Millones
$ 18.499,02 

Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

81623

Número de meta  - Porcentaje de avance

Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

65,89%
$ 53.697,10 

Millones

$ 35.382,58 
Millones



Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Número de meta  - Porcentaje de avance

Vigencia Avance 
Vigencia

Avance 
Vigencia

81623

52,50%
$ 24.265,78 

Millones

$ 12.740,73 
Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

022 Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

67,03%
97,57%

$ 12.678,52 
Millones

$ 12.370,98 
Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

211

Vigencia 96,17%
$ 7.441,50 

Millones
$ 7.156,57 

Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

2146 Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

65,13%
71,51%

$ 79.984,42 
Millones

$ 57.197,15 
Millones



Avance 
Vigencia

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
Vigencia

Vigencia

1813

80,3%

61,14%

$ 38.634,61 
Millones

$ 23.622,18 
Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

030 Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

64,76%
94,57%
$ 22.083,05 

Millones
$ 20.884,46 

Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Vigencia

021

Número de meta  - Porcentaje de avance

91,72%
$ 12.152,98 

Millones
$ 11.146,91 

Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

150

Número de meta  - Porcentaje de avance

Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

92,46%
$ 5.989,30 

Millones

$ 5.537,66 
Millones



Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Vigencia
Avance 
Vigencia

Avance 
Vigencia

123

Número de meta  - Porcentaje de avance

86,91%
$ 3.039,61 

Millones
$ 2.641,81 

Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

12228 Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

70,12%

$ 1.547.444,83 
Millones

$ 1.085.047,55 
Millones



Avance 
Vigencia

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
Vigencia

Vigencia

131316

Número de meta  - Porcentaje de avance

55,33%

$ 677.424,57 
Millones

$ 374.809,91 
Millones



Cuatrienio
Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Número de meta  - Porcentaje de avance

Avance 
Cuatrienio

412 Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

86,53%

$ 17.278,10 
Millones

$ 14.950,85 
Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Número de meta  - Porcentaje de avance

Avance 
Vigencia

402

Vigencia

1 No Programada

80,28%

$ 6.832,81 
Millones

$ 5.485,41 
Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido (RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

020 Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

74,85%
$ 7.754,65 

Millones

$ 5.804,28 
Millones



Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Número de meta  - Porcentaje de avance

Vigencia Avance 
Vigencia

Avance 
Vigencia

101

63,73%
$ 5.361,53 

Millones

$ 3.417,04 
Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

163 Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

75,43%

$ 98.964,29 
Millones

$ 74.645,41 
Millones



Avance 
Vigencia

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
Vigencia

Vigencia

343

Número de meta  - Porcentaje de avance

71,76%

$ 46.343,10 
Millones

$ 33.254,77 
Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

615 Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

60,63%

$ 32.666,14 
Millones

$ 19.804,17 
Millones



Avance 
Vigencia

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
Vigencia

Vigencia

1002 Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance

Número de meta  - Porcentaje de avance

19,78%

$ 15.154,70 
Millones

$ 2.997,28 
Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

10107 Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

73,71%
$ 115.604,22 

Millones
$ 85.213,23 

Millones



Avance 
vigencia

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
vigencia

Vigencia

1377

Número de meta  - Porcentaje de avance

70,98%
$ 53.922,72 

Millones
$ 38.275,12 

Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

624 Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

73,68%

$ 135.674,50 
Millones

$ 99.967,19 
Millones



Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Número de meta  - Porcentaje de avance

Vigencia
Avance 
Vigencia

Avance 
Vigencia

1011

19,3%
51,51%

$ 36.898,79 
Millones

$ 19.007,71 
Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

380 Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

90,45%

$ 268.222,09 
Millones

$ 242.619,50 
Millones



Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Vigencia
Avance 
Vigencia

Avance 
Vigencia

470

Número de meta  - Porcentaje de avance

85,98%

$ 143.714,14 
Millones

$ 123.565,79 
Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

724 Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

68,45%

$ 58.403,02 
Millones

$ 39.977,28 
Millones



Avance 
Vigencia

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
Vigencia

Vigencia

102 1Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance No Programada0

28,24%

$ 24.981,26 
Millones

$ 7.054,28 
Millones



010

Avance 
acumulado

Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Sobresaliente: mayor al 70% de avance Crítico: menor al 50% de avance

Número de meta  - Porcentaje de avance

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

75,69%
$ 4.814,00 

Millones

$ 3.643,64 
Millones



Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance

Número de meta  - Porcentaje de avance

Vigencia
Avance 
Vigencia

Avance 
Vigencia

001
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

76,11%
$ 3.774,00 

Millones
$ 2.872,28 

Millones



Cuatrienio
Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Número de meta  - Porcentaje de avance

Avance 
Cuatrienio

652 Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

68,71%

$ 1.311.151,95 
Millones

$ 900.874,96 
Millones



Vigencia
Avance 
Vigencia

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Número de meta  - Porcentaje de avance

Avance 
Vigencia

834

45,06%

$ 721.802,69 
Millones

$ 325.210,02 
Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

332

Número de meta  - Porcentaje de avance

Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

46,76%

$ 41.433,08 
Millones

$ 19.373,03 
Millones



Avance 
Vigencia

Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
Vigencia

Vigencia

512

Número de meta  - Porcentaje de avance

27,4%

41,60%

$ 26.931,88 
Millones

$ 11.203,15 
Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90% Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

1283

71,20%

$ 211.700,61 
Millones

$ 150.720,42 
Millones



Avance 
Vigencia

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
Vigencia

Número de meta  - Porcentaje de avance

Vigencia

1156 1 No Programada

70,90%

$ 73.560,94 
Millones

$ 52.152,66 
Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

Número de meta  - Porcentaje de avance

120 Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

76,28%
$ 108.146,75 

Millones
$ 81.988,11 

Millones



Recursos 
Departamento 

Apropiado Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Número de meta  - Porcentaje de avance

Vigencia
Avance 
Vigencia

Avance 
Vigencia

102

76,28%
$ 46.195,00 

Millones
$ 35.238,76 

Millones



Avance 
acumulado

Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido 

(RPC)

Crítico: menor al 50% de avance
Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Avance 
acumulado

550

Número de meta  - Porcentaje de avance

Sobresaliente: mayor al 75% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

85,03%

$ 12.253,04 
Millones

$ 10.418,42 
Millones



Recursos 
Departamento 

Apropiado
Comprometido (RPC)

Sobresaliente: mayor al 80% de avance Satisfactorio: entre el 50.01 al 69.90% Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Vigencia
Avance 
Vigencia

Avance 
Vigencia

541

Número de meta  - Porcentaje de avance

78,56%

$ 7.574,44 
Millones

$ 5.950,56 
Millones



Gracias


